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Cefndir 
1 Mae'r astudiaeth hon yn dilyn astudiaeth gynharach gan Swyddfa Archwilio

Genedlaethol Cymru, Rheoli Ystad y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru, a
gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2001. Roedd yr astudiaeth honno yn trafod
strategaeth yr ystad a threfniadau trefniadol a gwybodaeth am yr ystad a'i
pherfformiad yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru (GIG Cymru). Yn ystod
yr astudiaeth honno, daeth i'r amlwg bod y broses o foderneiddio ac ad-drefnu ystad
GIG Cymru yn elfennau allweddol wrth ddylanwadu ar y broses o sicrhau gwerth am
arian a darpariaeth gofal iechyd well, gan gyfiawnhau'r adroddiad dilynol hwn ar
wahân. Gyda'i gilydd, mae'r ddau ymchwiliad hyn yn rhoi asesiad o'r dasg strategol a
gweithredol o reoli ystad GIG Cymru. Maent yn rhoi gwaelodlin y gellir ei defnyddio i
fesur perfformiad GIG Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru (y Cynulliad) wrth
wella'r gwaith o reoli'r ystad ac ansawdd yr ystad yn y blynyddoedd i ddod.

2 Prif flaenoriaeth y Cynulliad ar gyfer buddsoddi newydd yw moderneiddio a
diweddaru'r ystad er mwyn sicrhau ei bod yn addas at ddiben darparu gwasanaethau
gofal iechyd, gan gynnwys ymdrin â phryderon o ran iechyd a diogelwch. Nod y
Cynulliad yw sicrhau bod y buddsoddiad cyfalaf a wneir yn ystad GIG Cymru yn gadarn
yn strategol ac yn cael ei gyfeirio'n briodol i ddiwallu anghenion y gwasanaeth. Mae'r
Cynulliad hefyd yn ceisio creu incwm wrth werthu eiddo nad oes eu hangen bellach,
y mae'r Cynulliad, awdurdodau iechyd ac ymddiriedolaethau'r GIG yng Nghymru yn
berchen arnynt neu yn eu rheoli er mwyn helpu i ariannu ei raglen fuddsoddi yn ystad
GIG Cymru.

3 Edrychodd Swyddfa Archwilio Genedlaethol Cymru ar ba mor dda mae'r Cynulliad a
GIG Cymru yn rheoli'r broses o foderneiddio ac ad-drefnu ystad y GIG yng Nghymru,
yn erbyn cefndir o ddatblygiadau gwasanaeth ers y 1990au cynnar. Wrth ystyried y
gwaith o adnewyddu eiddo, canolbwyntiwyd ar ganlyniadau rhaglenni'r Cynulliad i
adnewyddu eiddo ar ystad GIG Cymru ac effeithiolrwydd gwaith y Cynulliad o graffu ar
brosiectau caffael eiddo mawr a gyflawnir gan ymddiriedolaethau'r GIG yng Nghymru a'u
monitro. Wrth ystyried y gwaith o waredu eiddo, canolbwyntiwyd ar berfformiad y
Cynulliad a GIG Cymru wrth nodi a rhaglennu eiddo anhanfodol ar ystad GIG Cymru i'w
waredu ac wrth werthu eiddo GIG Cymru ar ôl datgan nad oes ei angen bellach.

Crynodeb o'r canfyddiadau a'r argymhellion 

Rhaglenni i adnewyddu eiddo ar Ystad GIG Cymru 
4 Nod y Cynulliad yw cynnal a gwella lefel bresennol y buddsoddiad cyfalaf yn ystad GIG

Cymru. Mae'r Cynulliad yn ariannu buddsoddiad newydd yn ystad GIG Cymru mewn
dwy brif ffordd: buddsoddiad cyfalaf uniongyrchol ac arian refeniw ar gyfer cynlluniau
menter cyllid preifat. Mae'r pymtheg o ymddiriedolaethau'r GIG yng Nghymru yn
gyfrifol am ddatblygu a gweithredu prosiectau unigol ar gyfer buddsoddiad newydd,
yng nghyd-destun amcanion a blaenoriaethau o ran gofal iechyd rhanbarthol a strategol
a bennir gan y pum awdurdod iechyd a'r Cynulliad. Canfuwyd gennym:

! fod sefyllfaoedd ariannol anodd llawer o ymddiriedolaethau ac awdurdodau
iechyd yng Nghymru yn ystod y blynyddoedd diweddaraf a phwysau ad-drefnu
wedi golygu na fu'r gwaith o adnewyddu'r ystad yn flaenoriaeth gorfforaethol
uchel yn gyffredinol, ac eithrio mewn ymateb i'r angen i ymdrin â'r pryderon brys
o ran iechyd a diogelwch;

! bod y dyraniad o arian cyfalaf uniongyrchol a ariennir yn gyhoeddus gan y
Cynulliad a'r Swyddfa Gymreig cyn hynny i'w wario ar ystad GIG Cymru wedi
gostwng yn raddol o tua £128 yn 1992-93 i tua £73 miliwn yn 2000-01.
Cynrychiolai hyn ostyngiad o 43 y cant mewn termau ariannol (mwy na 50 y cant
mewn termau gwirioneddol);
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! rhwng 1992-93 a 2001-02, bod ymddiriedolaethau'r GIG wedi cwblhau bron 20 o
brosiectau mawr i foderneiddio ac adnewyddu'r ystad a chost y prosiectau ar y cyd
oedd dros £200 miliwn. Ond cafodd yr ymddiriedolaethau lwyddiant cymysg wrth
reoli prosiectau cyfalaf a ariannwyd yn uniongyrchol dros y cyfnod hwn, o ran eu
cyflawni yn ôl y fanyleb, eu cyflwyno o fewn yr amserlen ac o fewn y gyllideb; 

! ei bod yn parhau i fod yn gynnar yn y broses ar gyfer ysbytai menter cyllid preifat
yn y GIG Cymru. Ar gyfer prosiectau o lai na £5 miliwn o ran gwerth cyfalaf y
mae'r rhan fwyaf o gynlluniau unigol yn GIG Cymru ac maent yn darparu
gwasanaethau a chyfleusterau cymorth. Bwriedir agor y prosiect mwyaf, sef
Ysbyty Castell-nedd Port Talbot sy'n werth £66 miliwn, yn ystod Hydref 2002; ac

! bod arweiniad y Cynulliad ar gyfer ymddiriedolaethau GIG Cymru ac
awdurdodau iechyd o ran polisi ac arferion ar gyfer datblygu a chynnal prosiectau
menter cyllid preifat yn wan ac na ddatblygwyd y gwaith o rannu'r gwersi a
ddysgwyd rhwng ymddiriedolaethau, awdurdodau iechyd a'r Cynulliad yn
ddigonol. Mae Adran GIG Cymru y Cynulliad wedi cyhoeddi cyngor i
ymddiriedolaethau GIG Cymru yn ddiweddar ar statws a chymhwysedd
arweiniad y Deyrnas Unedig gyfan ar y fenter cyllid preifat yng Nghymru.

5 Argymhellwn: 

! fod ymddiriedolaethau'r GIG yn rheoli prosiectau buddsoddi yn yr ystad a
ariennir yn uniongyrchol yn dynnach er mwyn sicrhau y'u cyflawnir yn ôl safonau
priodol, o fewn yr amserlen ac o fewn y gyllideb;

! bod Adran GIG Cymru y Cynulliad yn cynorthwyo ymddiriedolaethau'r GIG yng
Nghymru i feithrin profiad wrth ymdrin â phrosiectau a chontractau menter
cyllid preifat, gan gynnwys hyrwyddo'r arweiniad perthnasol a rhannu'r gwersi a
ddysgwyd; a

! bod Adran GIG Cymru y Cynulliad ac ymddiriedolaethau GIG Cymru yn gwneud
mwy o ymdrech i geisio denu cyfalaf preifat ar gyfer prosiectau adnewyddu
ysbytai, ac yn ystyried y posibilrwydd o symleiddio'r prosesau cynnig a'r prosesau
gweinyddol, heb gyfaddawdu atebolrwydd cyhoeddus ac egwyddorion arfer da.

Craffu ar brosiectau mawr o ran caffael eiddo a'u monitro
6 Pymtheg ymddiriedolaeth y GIG yng Nghymru sy'n bennaf cyfrifol am ddatblygu a

gweithredu cynlluniau buddsoddi newydd i wella yr ystad gofal iechyd yn eu
cymdogaethau. Mae'r pum awdurdod iechyd yng Nghymru yn cymryd rhan
uniongyrchol yn y broses o ddatblygu'r cynllun ac maent yn gyfrifol am gadarnhau a
yw'r cynlluniau buddsoddi cyfalaf yn dderbyniol ac yn fforddiadwy, yng nghyd-destun
eu hamcanion a blaenoriaethau gofal iechyd rhanbarthol. Craffir ar gynlluniau cyfalaf
mawr a ariennir yn gyhoeddus a chynlluniau sy'n cynnwys cyfalaf preifat a chaiff eu
cymeradwyo a'u monitro gan Adran GIG Cymru y Cynulliad yn unol ag arweiniad a
gweithdrefnau sefydledig. Canfuwyd gennym:

! fod prosiectau unigol wedi'u cymeradwyo yn ôl eu rhinweddau eu hun yn unol â
gweithdrefnau sefydledig. Fodd bynnag, yn absenoldeb fframwaith strategol
cydlynol ar gyfer GIG Cymru fel cyfanwaith, ceir perygl sylweddol y bydd angen i
ymrwymiadau gwariant cyhoeddus mawr ymdrin â phroblemau yn y tymor byr neu
broblemau hanesyddol yn hytrach nag anghenion strategol yn y dyfodol o bosibl;

! nad yw'r trefniadau ar gyfer monitro gwariant cyfalaf yn rhoi rheolaeth ariannol
effeithiol neu arf edrych i'r dyfodol. Y rheswm dros hyn yw bod y wybodaeth a
roddir i Ystadau Iechyd Cymru yn anghyflawn neu'n hwyr. Mae Adran GIG
Cymru y Cynulliad wedi cymryd camau yn ddiweddar i wella ei gwaith o fonitro
gwariant a reolir yn ganolog ar brosiectau cyfalaf mawr; ac
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! nad oes gan Adran GIG Cymru y Cynulliad le amlwg iawn o ran gwariant cyfalaf
dewisol gan ymddiriedolaethau, neu gynnydd y prosiectau a ariennir o dan y
trefniadau dyrannu cyfalaf dewisol presennol. A hwythau ryw £50 miliwn y flwyddyn,
mae'r dyraniadau cyfalaf dewisol wedi cyfrif am ychydig dros hanner buddsoddiad
cyfalaf uniongyrchol cyffredinol y Cynulliad yn ystad y GIG ers 1998-99.

7 Argymhellwn:

! fod Adran GIG Cymru y Cynulliad ac Ystadau Iechyd Cymru yn sefydlu proses
fusnes ffurfiol i reoli cymhwysedd rheolau treth ar werth i ymddiriedolaethau ac
i gynlluniau buddsoddi cyfalaf, ac yn dosbarthu arweiniad priodol i
ymddiriedolaethau'r GIG yng Nghymru ar y mater hwn i wella'r broses o graffu
ar brosiectau a'u monitro;

! bod Adran GIG Cymru y Cynulliad yn mabwysiadu system lefel uchel briodol ar
gyfer monitro gwariant cyfalaf dewisol ymddiriedolaethau, i ategu ei gwaith o
fonitro'r rhaglen a ariennir yn ganolog, efallai ar ffurf datganiad cryno blynyddol
gan bob ymddiriedolaeth ar gynnydd y cynllun. Ni fyddai hyn yn cyfaddawdu
disgresiwn yr ymddiriedolaethau wrth wneud penderfyniadau o ran gwariant
cyfalaf, ond dylai wella'r gwaith cyffredinol o adolygu a rheoli'r rhaglen gyfalaf;

! bod Ymddiriedolaethau GIG Cymru ac Adran GIG Cymru y Cynulliad yn gwella'r
wybodaeth a roddir i Ystadau Iechyd Cymru i hwyluso gwaith monitro mwy
effeithiol o wariant cyfalaf ar brosiectau sy'n gysylltiedig â'r ystad yn GIG Cymru; a

! bod Adran GIG Cymru y Cynulliad yn ystyried y posibilrwydd o symleiddio'r system
o graffu ar brosiectau a'u cymeradwyo ar gyfer prosiectau strategol mawr o ran
caffael eiddo ac arolygu'r buddsoddiad cyfalaf a'r proses blaenoriaethu i'r diben hwn.

Nodi eiddo nad oes ei angen bellach
8 Noda arweiniad y GIG cyfan mai dim ond eiddo sydd ei angen ar gyrff y GIG i gyflawni

eu swyddogaethau y dylent ei gadw. Ar ôl nodi nad oes angen eiddo bellach at
ddefnydd y GIG, dylai'r corff sy'n berchen arno neu sy'n ei ddefnyddio ddatgan nad oes
ei angen bellach at anghenion gweithredol a'i werthu. Wrth sefydlu'r
ymddiriedolaethau GIG cyntaf yng Nghymru, rhwng 1992 a 1996, nhw a oedd yn
gyfrifol am reoli'r asedau o ran eiddo gweithredol a oedd ei angen i ddarparu eu
gwasanaethau iechyd, ac am nodi a gwaredu eiddo nad oedd ei angen bellach ar eu
hystadau. Yn y cyfamser, parhaodd yr awdurdodau iechyd i reoli'r eiddo hwnnw nas
trosglwyddwyd i ymddiriedolaethau wrth eu sefydlu, ar ran Ysgrifennydd Gwladol
Cymru. Yn bennaf, eiddo yr ystyriwyd nad oedd ei angen bellach i fodloni gofynion
gofal iechyd yn y tymor hir oedd y rhain, sef yr ystad weddilliol. Canfuwyd gennym:

! bod 51 o safleoedd ystad weddilliol a reolwyd gan yr awdurdodau iechyd ar ran
y Cynulliad ar 31 Mawrth 2002, y daliwyd y rhan fwyaf ohonynt gan awdurdodau
iechyd Gogledd Cymru a Gwent, ac y nodwyd nad oedd angen rhai ohonynt ers
blynyddoedd;

! bod tair ymddiriedolaeth (Bro Morgannwg, Sir Benfro a Derwen, Gogledd
Morgannwg) yn dal y swm mwyaf o dir ac adeiladau y nodwyd eu bod yn
anhanfodol (h.y. eu bod wedi asesu nad oedd iddynt ddefnydd yn y tymor hir y
tu hwnt i bum mlynedd). Roedd y mwyafrif o'r ystad anhanfodol hon eisoes
wedi'i nodi nad oedd ei hangen bellach ond roedd yr ymddiriedolaethau yn
parhau i'w defnyddio at ddibenion gweithredol i raddau amrywiol;

! ein bod yn amcangyfrif y gellid rhyddhau eiddo â gwerth marchnad posibl o hyd
at £30 miliwn i'w waredu drwy ad-drefnu'r eiddo hwnnw ymhellach ar ystad GIG
Cymru. Ychydig dros ddeg y cant o gyfanswm gwerth marchnad yr ystad o
£270 miliwn ydyw ac mae'n ychwanegol at yr eiddo y mae awdurdodau iechyd
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ac ymddiriedolaethau yn nodi nad oes ei hangen bellach yn wirioneddol neu o
bosibl. Byddai'n cymryd amser gwaredu'r eiddo hwn a byddai costau yn
gysylltiedig â'r broses; a 

! bod Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cynyddu'r cymhellion ariannol yn
sylweddol yn ddiweddar i annog ymddiriedolaethau'r GIG yng Nghymru i
hwyluso gwelliannau gwasanaeth drwy ad-drefnu'r ystad. O fis Ebrill 2002
ymlaen, gall ymddiriedolaethau gadw'r arian a geir wrth werthu eiddo unigol hyd
at £1 filiwn neu £2 filiwn, gan ddibynnu ar drosiant yr ymddiriedolaeth. 

9 Argymhellwn: 

! fod Adran GIG Cymru y Cynulliad yn adolygu'r defnydd o bob eiddo a
ddosbarthwyd yn wreiddiol fel ystad weddilliol pan sefydlwyd yr ymddiriedolaethau
ond sy'n weithredol ac yn addas at ei ddiben ar hyn o bryd ac yr ystyrir bod iddo
ddefnydd yn y tymor hir y tu hwnt i bum mlynedd, er mwyn trosglwyddo
perchenogaeth o eiddo o'r fath i'r ymddiriedolaeth leol lle y bo'n briodol;

! bod Adran GIG Cymru y Cynulliad a chyrff sy'n dal eiddo GIG Cymru yn rheoli
gwaith ymgynghori â phartneriaid gwasanaeth a'r cyhoedd ynghylch datblygiadau
gofal iechyd a chyfleusterau iechyd sy'n cau yn drwyadl er mwyn osgoi oedi
diangen wrth waredu eiddo nad oes ei angen bellach;

! bod ymddiriedolaethau GIG Cymru yn cymryd camau cynnar i ymgymryd â
gwaith rhagarweiniol er mwyn paratoi i gael gwared ar yr eiddo hwnnw y
nodwyd ei fod yn anhanfodol ond nid yw wedi'i raglennu'n ffurfiol eto i'w
waredu, o fewn cyd-destun strategaethau eu hystad, waeth beth a yw eiddo o'r
fath yn gysylltiedig â chynigion buddsoddi newydd;

! bod ymddiriedolaethau GIG Cymru yn ystyried yn weithredol y posibilrwydd o
ad-drefnu'r eiddo a ddelir ganddynt yn barhaus, gan ystyried datblygiadau
gwasanaeth ac arolygon o'u hystadau o ran eu haddasrwydd gweithredol a'u
defnydd o le, er mwyn nodi eiddo pellach nad oes ei angen bellach o bosibl;

! bod Adran GIG Cymru y Cynulliad yn adolygu'r trefniadau o ran taliadau cyfalaf
ar gyfer ystad GIG Cymru pan fo'r cyllidebau adnoddau wedi'u hymsefydlu, er
mwyn sicrhau bod y trefniadau yn gymhelliant effeithiol yn ymarferol i
ymddiriedolaethau nodi a gwaredu tir ac adeiladau nad oes eu hangen bellach
arnynt i fodloni eu gofynion; a

! bod Adran GIG Cymru y Cynulliad yn monitro effaith ei threfniadau cymell
newydd i ymddiriedolaethau nodi a gwaredu eiddo nad oes ei angen bellach
arnynt, lle y gall ymddiriedolaethau gadw cyfran o elw'r gwerthiant.

Gwerthu eiddo GIG Cymru nad oes ei angen bellach 
10 Noda arweiniad y GIG cyfan y dylid gwerthu eiddo y datganwyd nad oes ei angen

bellach cyn gynted â phosibl am y pris gorau y gellir ei gael yn rhesymol. Dylid gwerthu
eiddo drwy dendr cystadleuol neu arwerthiant, a dylid cadw telerau'r gwerthiant mor
syml â phosibl. Mae Adran GIG Cymru y Cynulliad yn ei gwneud yn ofynnol i
awdurdodau iechyd ac ymddiriedolaethau'r GIG yng Nghymru gyflwyno ffurflenni
blynyddol sy'n rhestru'r holl eiddo sydd ar gael i'w werthu. Canfuwyd gennym:

! fod ystad GIG Cymru wedi lleihau chwarter yn gyffredinol ers 1990-91, gan
gynnwys gwaredu dros 40 o ysbytai a 50 o ganolfannau iechyd a chlinigau. Yn
ystod y saith mlynedd rhwng 1995-96 a 2001-02, gwaredodd awdurdodau
iechyd yng Nghymru 71 o safleoedd, sef 58 y cant o'r ystad weddilliol a ddaliwyd
ganddynt ac a reolwyd ganddynt ac yr aseswyd nad oedd iddo ddefnydd gofal

A D N E W Y D D U A G W A R E D U E I D D O A D D E L I R G A N Y G W A S A N A E T H I E C H Y D G W L A D O L Y N G N G H Y M R U4



iechyd yn y tymor hir. Yn yr un cyfnod, gwaredodd ymddiriedolaethau'r GIG tua
50 o safleoedd nad oedd eu hangen bellach arnynt, sef tua 5 y cant o'r ystad
weithredol yr oedd yn berchen arni ac a reolwyd ganddi;

! yn y cyfnod 1992-93 i 2001-02, bod yr hen Swyddfa Gymreig a'r Cynulliad wedi
codi tua £53 miliwn mewn termau ariannol o ran y derbyniadau gwerthu net
cyffredinol wrth werthu eiddo nad oedd ei angen bellach, gan gyrraedd y pwynt
uchaf yn ystod y ddwy flynedd 1999-00 a 2000-01 a gynhyrchodd £23 miliwn
gyda'i gilydd. Daeth y derbyniadau hyn yn bennaf yn sgîl gwerthu safleoedd eiddo
ystad weddilliol, y nodwyd nad oedd angen rhai ohonynt ers nifer o flynyddoedd; 

! bod costau gwaredu ar gyfartaledd ar gyfer pob un o safleoedd y GIG nad oedd
eu hangen bellach a werthwyd yng Nghymru yn 1999-00 a 2000-01 oedd
£60,000 fesul eiddo. Mae eiddo ystad weddilliol yn fwy costus i'w waredu
(£70,000 fesul eiddo ar gyfartaledd) nag eiddo y mae ymddiriedolaethau'r GIG
yn berchen arno (£20,000), gan adlewyrchu bod eiddo ystad weddilliol yn fwy o
faint, ei fod yn fwy cymhleth ei waredu a'i bod yn cymryd yn hwy i'w waredu yn
bennaf. Roedd costau gwaredu eiddo yr oedd ymddiriedolaethau'r GIG yn
berchen arno yng Nghymru tua 14 y cant yn uwch ar gyfartaledd na'r hyn a
dalwyd gan ymddiriedolaethau'r GIG yn Lloegr (£17,500). Nid yw'n amlwg i ba
raddau y gallai hyn fod yn adlewyrchu'r amodau marchnad ac eiddo gwahanol
neu wahaniaethau sylweddol mewn perfformiad wrth reoli costau gwaredu gan
ymddiriedolaethau yng Nghymru a Lloegr;

! yn achos rhai safleoedd nad oedd eu hangen bellach gan GIG Cymru a waredwyd
yn ystod y deng mlynedd diwethaf, bod costau'r gwerthiant yn fwy na
derbyniadau'r gwerthiant, ac o ganlyniad cafodd y Cynulliad a GIG Cymru golled
net. Un o'r ffactorau allweddol a gynyddodd y costau oedd yr amser a gymerwyd
i sicrhau gwerthiant;

! i eiddo nad oedd ei angen bellach ar GIG Cymru a werthwyd gan
ymddiriedolaethau ac awdurdodau iechyd yn ystod blynyddoedd canol a hwyr y
1990au gymryd cyfartaledd o dair blynedd i'w werthu ar ôl y datganiad ffurfiol
nad oedd ei angen bellach. Er i chwarter yr eiddo gymryd blwyddyn neu lai i'w
werthu, cymerodd rhai safleoedd eiddo eraill hyd at ddeng mlynedd. Ymhlith y
ffactorau allweddol a nodwyd gan ymddiriedolaethau ac awdurdodau iechyd fel
rhai sy'n cynyddu'r amser a gymerwyd i werthu eiddo oedd anawsterau o ran
materion cynllunio, ymdrin â'r broses ymgynghori cyhoeddus, argaeledd darpar
brynwyr a'r amser a gymerwyd o fewn GIG Cymru a'r Cynulliad i sicrhau y
cymeradwywyd y gwerthiannau;

! nad oes pob un o'r ffactorau sy'n gysylltiedig â sicrhau y gwaredir eiddo unigol yn
brydlon o dan reolaeth uniongyrchol ymddiriedolaethau'r GIG ac awdurdodau
iechyd yng Nghymru, ond ystyriwn fod yna lawer y gall ymddiriedolaethau ac
awdurdodau iechyd ei wneud i reoli ac i ddylanwadu ar ffactorau allanol o'r fath
yn weithredol; 

! bod posibilrwydd o wella perfformiad yn yr amser a gymerir i werthu eiddo GIG
nad oes ei angen bellach yng Nghymru. I gyflawni'r perfformiad a welir gan
ymddiriedolaethau'r GIG yn Lloegr, byddai angen i ymddiriedolaethau ac
awdurdodau iechyd yng Nghymru haneru'r amser a gymerir i waredu eiddo nad
oes ei angen bellach ar gyfartaledd. Pe byddai ymddiriedolaethau'r GIG ac
awdurdodau iechyd yng Nghymru wedi gwneud hyn ar gyfer yr eiddo nad oedd
ei angen bellach a werthwyd ganddynt yn ystod 1999-00 a 2000-01,
amcangyfrifwn y byddai hyn wedi gwireddu'r posibilrwydd o dderbyn hyd at
£5 miliwn yn sgîl gwerthu eiddo ar gyfer y blynyddoedd hynny; ac
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! y byddai cyflymu'r broses o waredu eiddo unigol wedi lleihau'r costau gwerthu
ac mewn rhai achosion byddai wedi helpu i leihau'r colledion wrth waredu eiddo.
Amcangyfrifwn hefyd pe basai Gymru wedi cyrraedd yr un targedau â Lloegr o
safbwynt gwaredu basai wedi arbed tua miliwn o bunnoedd o ran costau
gwaredu ar gyfer 1999-2000 a 2000-2001 i GIG Cymru.

11 Argymhellwn:

! fod cyrff sy'n dal eiddo GIG Cymru yn datblygu partneriaethau mwy effeithiol
gyda sectorau'r awdurdodau lleol yng Nghymru drwy weithio mewn modd mwy
cydgysylltiedig ar draws y sectorau, yn enwedig wrth wneud cais am ganiatâd
cynllunio ar gyfer defnydd amgen ac wrth ymchwilio i'r posibilrwydd o
drosglwyddo tir mewn perthynas â gwerthiannau unigol;

! bod Adran GIG Cymru y Cynulliad a chyrff sy'n dal eiddo GIG Cymru yn
ymchwilio i'r posibilrwydd o gyflymu'r broses o waredu eiddo nad oes ei angen
bellach drwy brosesau gweinyddol mewnol symlach, yn enwedig o ran cyflwyno
a chymeradwyo achosion busnes sy'n ymwneud â gwerthiannau;

! bod cyrff sy'n dal eiddo GIG Cymru yn sicrhau bod ganddynt wybodaeth gadarn
am yr eiddo nad oes ei angen bellach arnynt ac yn datrys cymaint o faterion sy'n
effeithio ar werthiannau ag sy'n bosibl cyn rhoi'r eiddo ar y farchnad. Byddai hyn
yn hwyluso gwerthiannau ac yn cadw costau gwerthu i'r isafswm lleiaf posibl;

! bod cyrff sy'n dal eiddo GIG Cymru yn sicrhau y sefydlir y timau i reoli'r broses
o werthu eiddo unigol nad oes ei angen bellach yn gynnar a'u bod yn ceisio
cyngor proffesiynol amserol ac annibynnol ar brisio eiddo; a

! bod Adran GIG Cymru y Cynulliad yn monitro pa un a geir gwerth am arian ar
gyfer asedau'r eiddo nad oes ei hangen bellach a werthir gan awdurdodau iechyd
(a'u cyrff olynol) ac ymddiriedolaethau yng Nghymru, o ran elw, costau ac amser
y gwerthiannau, yng nghyd-destun adolygiadau rheolaidd o berfformiad prif
weithredwyr y cyrff sy'n dal eiddo GIG Cymru.

Casgliadau cyffredinol 
12 Mae'r gwaith o adolygu ystad GIG Cymru yn her sylweddol i'r Cynulliad a GIG Cymru.

Yn ystod y blynyddoedd diweddaraf, cafodd ymddiriedolaethau GIG yng Nghymru
lwyddiant cymysg o ran cwblhau prosiectau mawr i foderneiddio a diweddaru'r ystad a
ariannwyd drwy raglen gyfalaf GIG Cymru o fewn yr amserlen a'r gost benodol ac o ran
eu hansawdd. Mae'r ddarpariaeth o ysbytai newydd drwy brosiectau sy'n cynnwys cyllid
preifat yn hytrach na chyfalaf a ariennir yn gyhoeddus yn parhau i fod yn ffenomenon
cymharol newydd yng Nghymru ac nid yw eto wedi cael dylanwad sylweddol ar y
ddarpariaeth o brif gyfleusterau gofal iechyd. I ddangos bod ei buddsoddiad strategol yn
ystad GIG Cymru yn werth am arian, mae angen i Adran GIG Cymru y Cynulliad
atgyfnerthu'r gwelliannau diweddar i drefniadau cenedlaethol ar gyfer cynllunio a
chraffu ar brosiectau. Ac i ddiogelu ei buddsoddiad strategol, mae angen i Adran GIG
Cymru wella ei threfniadau ar gyfer monitro gwariant cyfalaf ymhellach.

13 Gwna'r broses o waredu asedau ystad GIG nad oes eu hangen bellach gyfraniad
cymharol fach tuag at ariannu buddsoddiad newydd, ond gall gyfrannu'n sylweddol at
leihau costau cynnal. Mae awdurdodau iechyd yng Nghymru wedi gwaredu'r mwyafrif
(58 y cant) o'r ystad weddilliol, fel y'i gelwir, a oedd yn parhau i fod yn eu meddiant yn
dilyn creu ymddiriedolaethau'r GIG yng Nghymru yn ystod y cyfnod 1992 i 1996 ac yn
dilyn eu had-drefnu yn 1996. O'u rhan hwy, mae ymddiriedolaethau'r GIG wedi nodi a
gwaredu cyfran fach ond sylweddol (5 y cant) o'r ystad weithredol yr oeddent yn
berchen arni ac yn ei rheoli yn ystod y cyfnod hwn. Yn ystod y deng mlynedd o 
1992-93 i 2001-02, cododd yr hen Swyddfa Gymreig, y Cynulliad, awdurdodau iechyd
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ac ymddiriedolaethau yng Nghymru tua £53 miliwn mewn termau ariannol yn sgîl
gwerthu eiddo nad oedd ei angen bellach. Mewn termau gwirioneddol, mae hyn yn
cyfateb yn fras â chostau cyfalaf yr Ysbyty Castell-nedd Port Talbot newydd ym Maglan.

14 Astudiodd Swyddfa Archwilio Genedlaethol Cymru y posibilrwydd i GIG Cymru, gyda
chymorth Adran GIG Cymru y Cynulliad, wella perfformiad wrth nodi a gwaredu
eiddo nad oes ei angen bellach. Ystyriwyd yn ofalus y posibilrwydd i GIG Cymru ad-
drefnu ei asedau ystad, cyflymu'r broses o werthu eiddo nad oes ei angen bellach a
lleihau costau gwaredu. Ar sail canfyddiadau ein dau adroddiad ar y gwaith o reoli
ystad y GIG, rydym yn dod i'r casgliad:

! y gallai'r broses o ad-drefnu eiddo nas defnyddir yn ddigonol ac eiddo anaddas a
ddelir gan ymddiriedolaethau yng Nghymru ymhellach arwain at nodi'r eiddo
hwnnw fel eiddo nad oes angen bellach ar eiddo sydd â gwerth marchnad posibl
o hyd at £30 miliwn, sef ychydig dros deg y cant o gyfanswm gwerth marchnad
yr ystad (£270 miliwn), er y byddai'n cymryd amser gwaredu'r eiddo hwn ac y
byddai costau'n gysylltiedig â'r broses o'i waredu;

! y byddai cyflymu'r broses o waredu eiddo unigol yn y gorffennol wedi dwyn
ymlaen y broses o wireddu derbyniadau cyfalaf ar gyfer GIG Cymru. Pe byddai
ymddiriedolaethau ac awdurdodau iechyd yng Nghymru wedi cyrraedd targedau
o ran amserau gwaredu tebyg i rai Lloegr, basen nhw wedi hyrwyddo
derbynebau gwerthiant o lan at £5 miliwn o bunnoedd am eiddo a werthwyd yn
1999-00 a 2000-01;

! y byddai cyflymu'r broses o waredu eiddo unigol yn y gorffennol wedi lleihau
costau gwerthu hefyd. Ystyriwn y gallai cyrraedd targedau tebyg i Loegr o ran
amseroedd gwaredu wedi arbed rhyw filiwn o bunnoedd I GIG Cymru o ran
costau gwaredu cysylltiedig am 1999-00 a 2000-01

15 Mae Swyddfa Archwilio Genedlaethol Cymru yn cydnabod y camau y mae Adran GIG
Cymru y Cynulliad yn eu cymryd i ddatblygu fframwaith cadarn ar gyfer buddsoddi
strategol yn ystad GIG Cymru. Mae'r rhain yn cynnwys fframwaith strategol ystadau
cenedlaethol y Cynulliad, strategaethau ystadau ymddiriedolaethau'r GIG a system
newydd ar gyfer rheoli perfformiad ystadau, yr holl faterion a gwmpaswyd gan ein
hastudiaeth gynharach, Rheoli Ystad y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru, a
gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2001. Maent hefyd yn cynnwys trefniadau newydd ar
gyfer rheoli'r broses o waredu ystad weddilliol y GIG, trefniadau newydd o ran
cymhellion ariannol i annog ymddiriedolaethau'r GIG yng Nghymru i nodi a gwerthu
eiddo nad oes ei angen bellach, a gwelliannau i'r system monitro gwariant cyfalaf, y
cwmpesir pob un ohonynt yn yr adroddiad hwn. Gwelir prif effaith pob un o'r mentrau
hyn o 2002-03 ymlaen. Bydd Swyddfa Archwilio Genedlaethol Cymru yn parhau i
fonitro'r datblygiadau hyn a'r cynnydd a wna'r Cynulliad a GIG Cymru wrth reoli'r
broses o foderneiddio ac ad-drefnu ystad y GIG yng Nghymru. 
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Ystad GIG Cymru - cefndir
1.1 Mae ymddiriedolaethau GIG Cymru ac

awdurdodau iechyd yn dal neu yn berchen ar ryw
900 o safleoedd a mwy na 1,000 o hectarau o dir.
Mae gan yr ystad hon werth defnyddio presennol o
tua £1.2 biliwn, gwerth marchnad amcangyfrifedig
o tua £270 miliwn a chyfanswm cost ailosod
amcangyfrifedig o tua £4 biliwn. Ers 1992-93, mae'r
hen Swyddfa Gymreig a'r Cynulliad wedi darparu
rhwng £70 miliwn a £130 miliwn y flwyddyn ar
gyfer ei wario ar fuddsoddi cyfalaf yn GIG Cymru,
ar gyfer yr ystad ac offer mawr.

1.2 Dros y cyfnod hwn, mae nifer y safleoedd iechyd
yng Nghymru wedi lleihau tua chwarter, gan
gynnwys gwaredu mwy na 40 o ysbytai a bron 50 o
ganolfannau iechyd a chlinigau, yn bennaf mewn
ymateb i'r datblygiadau yn narpariaeth
gwasanaethau gofal iechyd. Mae'r gwaith o waredu
eiddo nad oes ei angen bellach gan y Cynulliad a
GIG Cymru wedi codi tua £53 miliwn mewn elw
gwerthu net yn y cyfnod 1992-93 i 2001-02, gyda
£23 miliwn (43 y cant mewn termau ariannol) yn
dod yn y ddwy flynedd 1999-00 a 2000-01.

Blaenoriaethau'r Cynulliad ar gyfer
ad-drefnu ystad GIG Cymru
1.3 Mae'r gwaith o ad-drefnu ystad GIG Cymru yn

cynnwys darpariaeth safleoedd a chyfleusterau gofal
iechyd newydd i ddiwallu anghenion presennol ac
anghenion newydd yn ogystal â chael gwared ag
eiddo nad oes ei angen bellach i fodloni'r gofynion
presennol a'r gofynion a gynlluniwyd ar gyfer y
dyfodol. Y datblygiadau yn narpariaeth gwasanaethau
gofal iechyd yw'r prif ffactorau sy'n llywio datblygiad
ystad GIG Cymru. Mae'r Cynulliad yn ceisio cynllunio
a rheoli'r gwaith o ad-drefnu ystad GIG Cymru yn
barhaus. Prif flaenoriaethau'r Cynulliad wrth
fuddsoddi arian newydd yn ystad GIG Cymru yw
moderneiddio a diweddaru'r ystad i sicrhau ei bod yn
addas at ei diben ac i ymdrin â phryderon o ran
iechyd a diogelwch. Mae'r Cynulliad hefyd yn ceisio
creu incwm drwy werthu eiddo'r GIG yng Nghymru
nad oes ei angen bellach i helpu i ariannu ei raglen o
fuddsoddi yn ystad GIG Cymru.

Astudiaeth y Swyddfa Archwilio
Genedlaethol
1.4 Mae'r adroddiad hwn yn astudio pa mor dda mae'r

Cynulliad a GIG Cymru yn rheoli'r broses o
foderneiddio ac ad-drefnu ystad y GIG yng
Nghymru drwy gaffael eiddo gofal iechyd newydd
ac eiddo cysylltiedig newydd a thrwy waredu eiddo
nad oes ei angen bellach. Wrth gynnal ei
hastudiaeth canolbwyntiodd Swyddfa Archwilio
Genedlaethol Cymru ar:

! adolygu canlyniadau rhaglenni buddsoddi i
adnewyddu ystad GIG Cymru ac
effeithiolrwydd gwaith y Cynulliad o graffu ar
brosiectau caffael eiddo mawr yr ymgymerir â
hwy gan ymddiriedolaethau'r GIG a'u monitro
(Rhan 2); ac

! asesu perfformiad y Cynulliad a GIG Cymru
wrth nodi eiddo anhanfodol ac wrth werthu
eiddo nad oes ei angen bellach (Rhan 3).

1.5 At ddiben yr astudiaeth, diffiniwyd ystad GIG
Cymru fel yr asedau tir ac adeiladau a'r offer
cysylltiedig y mae ymddiriedolaethau'r GIG ac
awdurdodau iechyd yng Nghymru yn berchen
arnynt, yn eu defnyddio neu yn eu rheoli. Ystyriwyd
perfformiad Adran GIG Cymru y Cynulliad, y pum
awdurdod iechyd a'r pymtheg o ymddiriedolaethau
yng Nghymru wrth gyflawni eu cyfrifoldebau ar
gyfer stiwardio'r arian cyhoeddus a'r asedau o dan
eu priod reolaeth sy'n gysylltiedig ag adnewyddu a
gwaredu eiddo. Ystyriwyd hefyd weithgareddau
Ystadau Iechyd Cymru, sy'n gyfrifol am roi cymorth
proffesiynol a thechnegol yn ymwneud ag ystad
GIG Cymru i gyrff sy'n dal eiddo yng Nghymru ac
Adran GIG Cymru y Cynulliad. Nid ystyriwyd y
broses o gaffael a gwaredu eiddo gan bartneriaid
ymarfer cyffredinol yn GIG Cymru. Ceir crynodeb
o'n methodoleg yn Atodiad 1.
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2.1 Nod Cynllun GIG 2001 y Cynulliad, Gwella Iechyd yng
Nghymru: cynllun i'r GIG ynghyd â'i bartneriaid, yw
cynnal a gwella lefel y buddsoddiad cyfalaf yn ystad
GIG Cymru a etifeddodd gan yr hen Swyddfa
Gymreig. Prif flaenoriaethau ar gyfer targedu
buddsoddiad newydd yw moderneiddio a
diweddaru'r ystad i sicrhau ei bod yn addas at ei
diben ac ymdrin â phryderon o ran iechyd a
diogelwch. Mae'r rhan hon o'r adroddiad yn adolygu:

! canlyniadau rhaglenni'r Cynulliad i adnewyddu
eiddo ar ystad GIG Cymru; ac

! effeithiolrwydd gwaith y Cynulliad o graffu ar
brosiectau caffael eiddo mawr a gyflawnir 
gan ymddiriedolaethau'r GIG yng Nghymru 
a'u monitro.

Rhaglenni i adnewyddu eiddo ar
ystad GIG Cymru
2.2 Mae'r Cynulliad yn ariannu buddsoddiad newydd yn

ystad GIG Cymru mewn dwy brif ffordd:
buddsoddiad cyfalaf uniongyrchol ac arian refeniw
ar gyfer cynlluniau menter cyllid preifat. Mae'r
pymtheg o ymddiriedolaethau yng Nghymru yn
gyfrifol am ddatblygu a gweithredu cynlluniau a
phrosiectau unigol ar gyfer buddsoddiad newydd,
yng nghyd-destun amcanion a blaenoriaethau o ran
gofal iechyd rhanbarthol a strategol a bennir gan y
pum awdurdod iechyd a'r Cynulliad. Wrth adolygu
buddsoddiad yn ystad GIG Cymru dros y deng
mlynedd diwethaf, ystyriwyd prosiectau cyfalaf a
ariannwyd yn uniongyrchol a phrosiectau a oedd yn
cynnwys cyllid preifat.

Y rhaglen gyfalaf a ariennir yn
uniongyrchol
2.3 Nod pennaf rhaglen gyfalaf GIG Cymru yw

moderneiddio a diweddaru'r ystad ond mae'n
cynnwys caffael offer mawr hefyd. Bu pedair prif
elfen i'r rhaglen gyfalaf a ariennir yn uniongyrchol
ers sefydlu'r Cynulliad yn 1999 (Ffigur 1):

! rhaglen gyfalaf Cymru gyfan a reolir yn ganolog;

! arian cyfalaf dewisol a ddyrennir i
ymddiriedolaethau; 

! arian penodol ar gyfer prosiectau
moderneiddio cyfalaf; a

! chronfa adnewyddu cyfalaf iechyd Cymru gyfan.

2.4 Nodir y dyraniad arian cyffredinol ar gyfer y rhaglen
gyfalaf a ariennir yn gyhoeddus ar GIG Cymru
rhwng 1992-93 a 2000-01, yn ogystal ag arian
arfaethedig o 2001-02 i 2003-03 yn Ffigur 2.
Dengys hyn i gyfanswm y gwariant cyfalaf
uniongyrchol leihau'n gynyddol o lefel uchel o ryw
£128 miliwn yn 1992-93 i lefel isel o tua £73 miliwn
yn 2000-01, sef gostyngiad o 43 y cant mewn
termau ariannol. Y prif ostyngiad yn ystod y cyfnod
hwn oedd yn y rhaglen gyfalaf Cymru gyfan a reolir
yn ganolog.

RHAN 2 ADNEWYDDU EIDDO

Elfennau rhaglen gyfalaf GIG Cymru

Rhaglen gyfalaf Cymru gyfan

Mae Adran GIG Cymru y Cynulliad yn rheoli'n ganolog raglen
fuddsoddi ar gyfer cynlluniau a phrosiectau cyfalaf mawr yn GIG
Cymru sy'n cyd-fynd â blaenoriaethau strategol Cymru gyfan.
Dengys Ffigur 2 fod y lefel o arian ar gyfer y rhaglen gyfalaf Cymru
gyfan hon wedi amrywio'n eang dros y ddeng mlynedd diwethaf, o
lefel uchel o bron £100 miliwn yn 1992-93 i lefel isel o lai na 
£10 miliwn yn 2000-01. Caiff cyllideb rhaglen gyfalaf Cymru gyfan
ei chodi'n gynyddol dros y tair blynedd nesaf, yn unol â Chynllun y
GIG, i £30 miliwn yn 2003-04, yn bennaf i dalu am waith 
iechyd a diogelwch brys ar yr ystad ac er mwyn darparu offer
meddygol newydd.

Cyfalaf dewisol ymddiriedolaethau'r GIG

Mae gan ymddiriedolaethau'r GIG yng Nghymru eu dyraniadau
cyfalaf dewisol eu hunain hefyd. Mae'r arian o dan y rhaglen hon ar
gyfer cynlluniau a phrosiectau  buddsoddi cyfalaf bach yr
ymddiriedolaethau. Dyrennir arian i ymddiriedolaethau unigol yn
unol â fformiwla sy'n seiliedig ar incwm yr ymddiriedolaeth a
dibrisiad cronnol ei hasedau. O'u cymharu â rhaglen gyfalaf Cymru
gyfan, mae'r dyraniadau cyfalaf dewisol wedi aros yn gymharol
gyson dros y ddeng mlynedd diwethaf, sef tua £40 miliwn i 
£50 miliwn y flwyddyn (Ffigur 2). Caiff y gyllideb gyfalaf ddewisol
ei chodi'n gynyddol, os yn gymharol fach, dros y tair blynedd nesaf
i £54 miliwn yn 2003-04, yn bennaf ar gyfer offer meddygol
hanfodol a gwaith cynnal a chadw'r ystad.

Arian cyfalaf ar gyfer moderneiddio

Yn ogystal â rhaglen gyfalaf Cymru gyfan a'r dyraniadau cyfalaf
dewisol, sefydlodd y Cynulliad gronfa gyfalaf ar gyfer
moderneiddio fel swm unigol o arian ar gyfer cynlluniau cyfalaf
penodedig. Nod penodol y gronfa gyfalaf ar gyfer moderneiddio
oedd phoi cyfalaf i ymddiriedolaethau GIG yng Nghymru.
Cyfanswm y gronfa y tair blynedd 1999-00 i 2001-02 oedd 
£33 miliwn (Ffigur 2).

Cronfa adnewyddu cyfalaf iechyd Cymru gyfan

Crëwyd y gronfa hon drwy ddefnyddio £40.5 miliwn o arian
hyblygrwydd a ddaliwyd yn ganolog ar ddiwedd y flwyddyn i'w
gymhwyso'n benodol i raglen adnewyddu cyfalaf GIG Cymru 
2001-02.

Ffynhonnell: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ffigur 1
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Ffigur 2

Arian ar gyfer buddsoddiad cyfalaf yn ystad GAG Cymru, 1992-93 i 2003-04

NODIADAU

1. Cyfalaf mawr: prosiectau yn rhaglen gyfalaf Cymru gyfan a reolir yn ganolog.

2. Cyfalaf bach: prosiectau cyfalaf dewisol yr ymddiriedolaethau.

3. Cronfa moderneiddio cyfalaf: dyraniad unigol i brosiectau'r ymddiriedolaethau ymdrin â materion brys o ran iechyd a diogelwch.

4. Cronfa adnewyddu cyfalaf iechyd Cymru gyfan: a ariennir drwy arian hyblygrwydd a ddelir yn ganolog ar ddiwedd y flwyddyn.

5. Nid yw dyraniadau yn ystod y flwyddyn yn cynnwys arian nas gwariwyd yn ystod y blynyddoedd blaenorol a ailddosbarthwyd.

6. Mae buddsoddiad cyfalaf yn cynnwys gwariant ar offer mawr ynghyd â thir ac adeiladau.

7. Ffigurau arfaethedig yw'r ffigurau ar gyfer 2001-02 i 2003-04.

Ffynhonnell: Cynulliad Cenedlaethol Cymru
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2.5 Mae cyllideb rhaglen gyfalaf gyffredinol Cymru
gyfan wedi'i thanwario'n gyson yn ystod y
blynyddoedd diwethaf. Mae nifer o ffactorau wedi
achosi hyn, gan gynnwys gallu ymddiriedolaethau i
ddatblygu prosiectau addas yn yr amser
angenrheidiol, ansawdd cyflwyniadau'r
ymddiriedolaethau a'r amser a gymerir gan y
Cynulliad i graffu ar brosiectau. Er enghraifft,
dywedodd Adran GIG Cymru wrthym mai'r oedi yn
y broses ar gyfer craffu ar brosiectau a'u
cymeradwyo gan fod ymddiriedolaethau'r GIG yng
Nghymru wedi cyflwyno prosiectau yn hwyr, oedd
y prif reswm dros danwariant o £20 miliwn ar y
rhaglen gyfalaf yn 2000-01. Ni allai Adran GIG
Cymru roi dadansoddiad i ni o'r gwariant
gwirioneddol ar y rhaglen gyfalaf GIG Cymru dros y
cyfnod 1992-93 i 2000-01. Felly, ni allem gymharu
gwariant yn erbyn dyraniadau dros y cyfnod cyfan
hwn, ac roeddem yn dibynnu ar y ffigurau dyrannu
i nodi maint y rhaglen gyfalaf.

Rheoli'r rhaglen gyfalaf yn gyffredinol
2.6 Adolygwyd y gwaith o reoli elfennau ystad rhaglen

gyfalaf GIG Cymru ar gyfer 2000-01 a 2001-02 yn
gyffredinol. Canfuwyd gennym:

! yn 2001-02, bod saith o'r pymtheg o
ymddiriedolaethau yng Nghymru yn dilyn
cynllun adfer ariannol er mwyn lleihau eu
dyledion (Caerdydd a'r Fro, Sir Gaerfyrddin,
Ceredigion a'r Canolbarth, Gogledd
Ddwyrain Cymru, Sir Benfro a Derwen, Gofal
Iechyd Powys, Gwasanaeth Ambiwlans
Cymru). Roedd ad-drefnu'r ystad yn un o
elfennau'r cynlluniau hyn, yn bennaf yn
Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a'r Fro lle
mae arbedion refeniw o waredu ystad nad
oes ei hangen bellach yw un o ffactorau
arwyddocaol ei chynllun adfer ariannol; 

! bod y gronfa moderneiddio cyfalaf gyfan a
chyfran sylweddol o fuddsoddiad cyfalaf
Cymru gyfan a buddsoddiad cyfalaf dewisol yn
yr ystad wedi'u hymrwymo i ymdrin â
mesurau brys a hanfodol o ran iechyd a
diogelwch a gwaith cynnal a chadw sydd
wedi'i gronni heb ei wneud, gan leihau'r arian
sydd ar gael i'w fuddsoddi mewn asedau
eiddo newydd. Amcangyfrifwn fod mwy na
hanner y £70 miliwn a wariwyd ar y rhaglen
gyfalaf yn 2000-01 yn ymwneud â diweddaru
a bod ychydig yn llai na hanner yn ymwneud â
chyfleusterau newydd, er ei bod yn anodd
nodi hyn yn fanwl gywir;

Prosiectau cyfalaf unigol
2.7 Adolygwyd y prosiectau i adnewyddu ac

ailwampio'r ystad sydd wedi'u cynnwys yn rhaglen
gyfalaf GIG Cymru ar gyfer 2000-01 a 2001-02. Ym
mis Mawrth 2002, roedd y rhaglen gyfalaf yn
cynnwys bron 30 o gynlluniau parhaus yn ymwneud
â'r ystad mewn naw o'r pymtheg o
ymddiriedolaethau yng Nghymru ac wedi'u lleoli
mewn tua deg safle gwahanol. Roedd y prosiectau
hyn wedi cyrraedd camau gwahanol o ran eu
datblygu neu eu cwblhau a chyfanswm y prosiectau
oedd ymrwymiad rhaglen posibl o fwy na
£230 miliwn, yr oedd rhyw £190 miliwn ohono
(85 y cant) wedi'i wario hyd at 31 Mawrth 2002. Y
prosiect unigol mwyaf yn y rhaglen oedd Ysbyty
Brenhinol Morgannwg, Llantrisant, sef £100 miliwn. 

2.8 O'n hadolygiad o brosiectau penodol yn y rhaglen
gyfalaf, canfuwyd gennym fod ymddiriedolaethau'r
GIG yng Nghymru wedi cael llwyddiant cymysg wrth
gyflwyno prosiectau cyfalaf ar gyfer moderneiddio a
diweddaru eu hystad o fewn yr amserlen a'r gost
benodol ac i'r ansawdd priodol. Roedd
ymddiriedolaethau'r GIG wedi cwblhau bron 20 o
brosiectau mawr i foderneiddio ac adnewyddu
ystadau yn ystod y cyfnod 1992-93 i 2001-02 a chost
y prosiectau ar y cyd oedd dros £200 miliwn. Fodd
bynnag, roedd problemau wedi codi o ran eu cyflawni
o fewn yr amserlen ac o fewn y gyllideb. Er enghraifft:

! cwblhawyd y gwaith o adeiladu Ysbyty
Brenhinol Morgannwg blwyddyn ar ôl y
dyddiad arfaethedig a £20 miliwn (24 y cant)
yn fwy na'i gyllideb wreiddiol o £82 miliwn
(Ffigur 3);

! gorwariant a ragwelir ar nifer o gynlluniau
eraill sy'n gysylltiedig â'r ystad, er enghraifft,

- gorwariant disgwyliedig o £1.6 miliwn
(30 y cant) ar y prosiect £5.3 miliwn i
gysylltu Ysbyty Athrofaol Cymru,
Caerdydd, â'r A48, a

- gorwariant disgwyliedig o £340,000 
(19 y cant) ar y prosiect £1.8 miliwn ar
gyfer rhagofalon tân yn Ysbyty
Deintyddol Athrofaol, Caerdydd;

! roedd nifer o gynlluniau yn methu â chyrraedd
y dyddiadau a bennwyd o fewn blwyddyn a
rhwng blynyddoedd, er enghraifft mae gwaith
i ddiheintio asbestos yn Ysbyty Deintyddol
Athrofaol, Caerdydd, wedi mynd o 2000-01 a
2001-02 i 2002-03 a blynyddoedd dilynol.
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Rhydd Ffigur 3 enghreifftiau o'r amrywiaeth o
brosiectau cyfalaf a ariennir yn ganolog a
gwblhawyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan
gostio o £1 filiwn i £100 miliwn, ac mae'n nodi pa
mor llwyddiannus oedd y broses o'u cyflawni. 

2.9 Mae adolygiadau allweddol o'r broses o gaffael a
chyflawni prosiectau adeiladu yn y Deyrnas Unedig
gan Syr Michael Latham, Constructing the Team
(1994), a Syr John Egan, Rethinking Construction
(1998), wedi pwysleisio'r potensial i wella

perfformiad adeiladu drwy fabwysiadu arferion
partneru. Dros lawer o flynyddoedd, mae'r Swyddfa
Archwilio Genedlaethol wedi cyhoeddi nifer o
adroddiadau ar waith cyrff y sector cyhoeddus o
reoli prosiectau adeiladu unigol. Ym mis Ionawr
2001, cyhoeddodd y Swyddfa Archwilio
Genedlaethol adroddiad cyffredinol, Modernising
Construction, gan amlygu'r arfer da a fabwysiedir gan
adrannau a diwydiant a allai wella perfformiad
adeiladu a sicrhau gwerth gwell am arian. Tynnodd yr
adroddiad hwnnw sylw at y pwyntiau bras canlynol:

Enghreifftiau o brosiectau cyfalaf a ariennir yn uniongyrchol yn GIG Cymru

Ysbyty Brenhinol Morgannwg (prosiect £100 miliwn)

Dechreuodd y cynlluniau i adeiladu ysbyty newydd ym Morgannwg Ganol o ddifrif ym mlynyddoedd olaf y 1980au, i'w ariannu gan y rhaglen
gyfalaf Cymru gyfan. Cymeradwyodd Adran GIG Cymru y Swyddfa Gymreig y prosiect mewn egwyddor yn 1990, a rhaglennwyd i gynllun y prif
ysbyty ddod i ben yn ystod haf 1998. Cyfanswm y gyllideb ar gyfer datblygu safle Ysbyty Brenhinol Morgannwg oedd £82 miliwn, a'r contract
adeiladu i adeiladu'r ysbyty oedd yr elfen unigol fwyaf. Gwahoddwyd tendrau ar gyfer adeiladu'r ysbyty ym mis Mai 1994 a dechreuodd y gwaith
ar brif gam yr ysbyty ym mis Tachwedd 1994. Bwriadwyd cwblhau'r adeilad erbyn mis Mai 1998 (cyfnod contract o 185 o wythnosau, neu dair
blwyddyn a hanner) am swm o bron £40 miliwn. Yn dilyn oedi o ran y gwaith adeiladu, ymestynnwyd dyddiad cwblhau'r contract i fis Ebrill 1999
(estyniad o 50 o wythnosau). Yn dilyn cynnydd o ran costau, cafodd swm diwygiedig o £58 miliwn, gan gynnwys gwahaniaeth o ran elfen y pris o
£4.3 miliwn, ei setlo ar gyfer y contract. Cyflwynwyd y prosiect cyfan blwyddyn ar ôl y dyddiad arfaethedig (sef 27 y cant yn hwyr) a chost y
prosiect oedd £102 miliwn, tua £20miliwn dros y gyllideb wreiddiol (cynnydd o 24 y cant o ran costau). 

Mae'r Cynulliad yn cynnal adolygiad cynhwysfawr o'r prosiect i nodi'r prif ffactorau a gyfrannodd at y ffaith bod yr adeilad wedi'i gwblhau'n hwyr ac
am gost uwch na'r gyllideb wreiddiol ac i amlygu'r prif wersi a ddysgwyd i wella perfformiad o ran caffael yn y dyfodol. Cynhelir yr adolygiad gan
Stadau'r Gig, Lloegr, o dan gr!p llywio a gaiff ei gadeirio gan ysgrifennydd parhaol y Cynulliad. Bwriedir cyhoeddi adroddiad o ganlyniadau'r
adolygiad hwn yn ddiweddarach yn 2002. Caiff y gwersi a ddysgwyd eu hymgorffori yn y fersiwn diweddaraf o'r Llawlyfr Buddsoddi Cyfalaf.

Trosglwyddo Uned Damweiniau ac Achosion Brys o Ysbyty Brenhinol Caerdydd i Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd 
(prosiect £20 miliwn)

Adeilad Fictoraidd yw Ysbyty Brenhinol Caerdydd, gyda chostau amcangyfrifedig o ran gwaith cynnal a chadw sydd wedi'u cronni o £34 miliwn,
yn ymwneud yn bennaf â pheryglon tân. Gwnaed y cynlluniau i ddigomisiynu Ysbyty Brenhinol Caerdydd ac i adleoli ei wasanaethau aciwt i
Ysbyty Athrofaol Cymru yn gyntaf yn 1994. Roedd y dasg o adleoli'r uned damweiniau ac achosion brys yn cynnwys symud un o'r unedau mwyaf
o'r fath yn y Deyrnas Unedig a gosod y gwasanaethau a adleolwyd mewn adeilad presennol yn bennaf. Yn dilyn arolwg o ran y defnydd o le, a
nododd y posibilrwydd o ddefnyddio trefn bresennol yr adeilad yn well, cwblhawyd y prosiect yn llwyddiannus drwy, ymhlith pethau eraill,
adleoli mynedfa flaen i'r hyn a arferai fod yn gefn yr ysbyty a thrawsnewid maes parcio ar yr islawr yn ystafelloedd. Cwblhawyd y gwaith o
drosglwyddo'r uned damweiniau ac achosion brys yn 1999, o fewn yr amserlen arfaethedig ond ychydig dros y gyllideb o £20 miliwn. Creodd y
trosglwyddiad arbediad refeniw rheolaidd o £4 miliwn ar gyfer Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a'r Fro a gaiff ei ailfuddsoddi mewn gofal cleifion.
Mae Ysbyty Brenhinol Caerdydd yn parhau i gael ei ddefnyddio'n rhannol hyd nes y gwneir penderfyniadau o ran adleoli'r gwasanaethau gofal
iechyd sy'n parhau i fod ar y safle yn y dyfodol.

Uned gadw ganolig Gogledd Cymru, T" Llewelyn, Llanfairfechan (prosiect £5 miliwn)

Ar ôl ymgynghoriad hir, cytunodd yr hen Swyddfa Gymreig i adeiladu uned gadw ganolig â 25 o welyau ar gyfer Gogledd Cymru. Nod yr uned
hon oedd darparu cyfleuster i bobl na ellid gofalu amdanynt mewn ysbytai seiciatrig lleol ond nad oedd eu hymddygiad yn ddigon peryglus fel
bod angen eu derbyn yn un o'r ysbytai arbennig. Yn 1994, cymerodd yr hen Ymddiriedolaeth Iechyd Gymuned Gwynedd gyfrifoldeb am
ddatblygu'r cynnig i gael buddsoddiad cyfalaf. Cynigiodd yr achos busnes amlinellol adeiladu'r uned ar safle Ysbyty Bryn-y-Neuadd, Llanfairfechan.
Ym mis Rhagfyr 1994, hysbysebodd yr ymddiriedolaeth am dendrau i adeiladu a rheoli'r cyfleuster newydd fel cynllun menter cyllid preifat, ond
gwrthodwyd pob un o'r pum cais gan nad oeddent yn dderbyniol. Datblygwyd opsiwn a ariannwyd yn uniongyrchol, yn unol â gofynion Llawlyfr
Buddsoddi Cyfalaf GIG, a chwblhawyd achos busnes llawn ym mis Ionawr 1996 gyda chost amcangyfrifedig o £4.3 miliwn, gan gynnwys TAW.
Ariannwyd y gwaith o adeiladu T" Llewelyn drwy raglen gyfalaf Cymru gyfan. Cwblhawyd yr uned ym 1998 am gost o £4.6 miliwn. Gosodwyd
mesurau diogelwch gwell yn 2000, a gostiodd bron £300,000 yn ychwanegol.

Uned salwch meddwl aciwt Bronllys (prosiect £1 miliwn)

Deilliodd yr angen am uned salwch meddwl aciwt newydd â 29 o welyau yn Ysbyty Bronllys yn sgîl strategaeth iechyd meddwl Powys o
ddatblygu gwasanaethau lleol ar draws Powys a chau Ysbyty'r Canolbarth, Talgarth. Dewiswyd cynnig dylunio ac adeiladu a chwblhawyd y gwaith
o adeiladu'r uned o fewn 31 o wythnosau yn 1999 am ychydig o dan £1 filiwn. Agorodd yr uned ym mis Mawrth 2000.

Ffynhonnell: Cynulliad Cenedlaethol Cymru a GIG Cymru

Ffigur 3



! mae gwerth am arian yn golygu sicrhau
adeilad sy'n addas at ei ddiben, sy'n diwallu
anghenion defnyddwyr ac sy'n sicrhau
cydbwysedd rhwng ansawdd a chostau drwy
gydol ei oes, nad yw'r un peth â derbyn y
tendr â'r pris isaf yn unig;

! mae angen i gleientau a phawb sy'n
gysylltiedig â'r broses dylunio ac adeiladu
gydweithio'n agosach gan rannu gwybodaeth
yn fwy, gan bennu targedau a chymhellion clir
y cytunwyd arnynt ac ymrwymiad i welliannau
parhaus i sicrhau llwyddiant; ac

! mae angen i'r gadwyn gyflenwi gyfan, gan
gynnwys cleientau, cynghorwyr proffesiynol,
dylunwyr, contractwyr, is-gontractwyr a
chyflenwyr deunyddiau, gael ei hintegreiddio i'r
broses rheoli risg, i wella gwerth y prosiectau, i
annog arloesedd ac i gael gwared ar wastraff.

Byddem yn annog y rhai sy'n gyfrifol ac yn atebol am
brosiectau adeiladu yn ymddiriedolaethau GIG
Cymru i gofio'r pwyntiau hyn wrth sefydlu a rheoli
eu prosiectau unigol. 

2.10 Byddem hefyd yn annog noddwyr prosiectau a
rheolwyr prosiectau i ystyried casgliadau ac
argymhellion y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn ei
adroddiad diweddar ar Improving Construction
Performance (HC 337 2001-02, 5 Rhagfyr 2001), ac
yn benodol ei gasgliadau a'i argymhellion canlynol:

! er mwyn osgoi problemau sy'n deillio o'r ffaith
bod adrannau yn derbyn y tendrau â'r pris isaf,
lle bo contractwyr yn ceisio digolledu elw
drwy amrywiadau a thrwy wneud cais am
waith ychwanegol, gellir sicrhau gwerth gwell
am arian drwy edrych y tu hwnt i'r pris isaf, ar
yr amod y nodir y gwelliannau sydd i'w
gwneud yn glir ac y cânt eu monitro'n agos; 

! mae gan gydberthnasau cydweithrediadol yn y
tymor hwy rhwng adrannau a chontractwyr y
potensial i wella gwerth am arian, ond mae
angen i adrannau sefydlu trefniadau cadarn i
sicrhau y ceir gwelliannau parhaus a mesuradwy
mewn perfformiad dros oes y gydberthynas; ac

! er mwyn sicrhau eu bod yn gwella eu
perfformiad wrth reoli prosiectau adeiladu
mae angen i adrannau gael gwybodaeth
ddibynadwy fel y gellir monitro cynnydd a
chymryd camau cywirol lle bo angen.

2.11 Wrth dynnu sylw at yr ystyriaethau hyn, nodwn nad
oes gan ymddiriedolaethau unigol yng Nghymru fel
arfer raglenni gwaith sy'n ddigon parhaus neu

sylweddol i'w gwneud yn hawdd iddynt ddatblygu
cydberthnasau mor sefydliedig a hir dymor gyda
chontractwyr adeiladu. Felly, rydym yn dibynnu ar
Adran GIG Cymru y Cynulliad ac Ystadau Iechyd
Cymru i gefnogi'r ymddiriedolaethau yn y mater hwn
drwy Gymru gyfan. Cydnabyddwn sylw Ystadau
Iechyd Cymru hefyd fod problemau yn codi yn sgîl
derbyn tendrau afrealistig yn hytrach na'r tendrau isaf.
A chymeradwywn farn Ystadau Iechyd Cymru y gall
gwaith monitro o ansawdd da, adborth, proses
cynllunio'r gost a chamau penderfynol cyn y contract
atal tendrau afrealistig rhag cael eu derbyn.

Prosiectau sy'n cynnwys cyllid preifat
2.12 Mae prosiectau menter cyllid preifat yn cynnwys

buddsoddiad gan gwmnïau'r sector preifat wrth
ddarparu a gweithredu cyfleusterau neu
wasanaethau, wedi'u cyplysu â derbyn y risg, yn
gyfnewid am elw ariannol ar ffurf tâl neu incwm a
dderbynnir o ffioedd neu rent. Yn 1995,
penderfynodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar y
pryd, wrth ddarparu adnoddau newydd ar gyfer
gwaith moderneiddio cyfalaf ar gyfer GIG Cymru,
newid o ddefnyddio gwariant cyfalaf uniongyrchol i
ddefnyddio gwariant refeniw ac i ddibynnu ar y
fenter cyllid preifat fel y prif gyfrwng ar gyfer arian
buddsoddiad newydd. Yn dilyn sefydlu'r Cynulliad,
mae wedi cadarnhau y byddai'r ymagwedd menter
cyllid preifat yn parhau i fod yn rhan o fuddsoddiad
cyfalaf y sector cyhoeddus yng Nghymru, yn bennaf
ar gyfer prosiectau cymharol fawr, yng nghyd-
destun fframwaith strategol ar gyfer buddsoddi
cyfalaf yn y tymor hir yng Nghymru.

2.13 Noda Llawlyfr Buddsoddi Cyfalaf y GIG na ryddheir
arian i gorff y GIG ar gyfer prosiect cyfalaf oni bai bod
y corff hwnnw wedi ymchwilio'n gyntaf i'r
posibilrwydd o ddefnyddio'r dull menter cyllid preifat
ar gyfer y buddsoddiad dan sylw. Mae gan y Cynulliad
Uned Cyllid Preifat sy'n rhoi cyngor ar faterion
menter cyllid preifat. Ers dechrau 2001, mae cangen
Cyfalaf ac Ystadau'r GIG Adran GIG Cymru wedi
neilltuo un aelod o staff i faterion menter cyllid
preifat, sy'n treulio tua hanner ei amser ar y gwaith
hwn, gan gysylltu ag Uned Cyllid Preifat y Cynulliad ac
ag ymddiriedolaethau'r GIG. Caiff y rhan fwyaf o
brosiectau menter cyllid preifat yn GIG Cymru eu
datblygu a'u rheoli o fewn eu pwerau datganoledig.
Rhaid i'r Cynulliad gymeradwyo prosiectau sy'n uwch
na'r terfynau unigol a ddirprwyir i ymddiriedolaethau
(naill ai £1 filiwn neu £2 filiwn, gan ddibynnu a yw
trosiant yr ymddiriedolaeth yn llai na £80 miliwn
neu'n fwy na £80 miliwn).
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Perfformiad GIG Cymru wrth ddatblygu
prosiectau menter cyllid preifat

2.14 Ym mis Rhagfyr 2001, roedd tua 20 o gynlluniau
menter cyllid preifat yn cael eu hystyried neu o dan
gontract yn gysylltiedig ag ystad GIG Cymru. Ar
31 Mawrth 2001, nodwyd deg contract menter
cyllid preifat gan chwe ymddiriedolaeth yn eu
cyfrifon blynyddol (Bro Morgannwg, Caerdydd a'r
Fro, Sir Gaerfyrddin, Gofal Iechyd Gwent,
Sir Benfro a Derwen, Pontypridd a'r Rhondda).
Roedd gan y prosiectau hyn gyfanswm gwerth
cyfalaf amcangyfrifedig o tua £110 miliwn ac mae'r
ymddiriedolaethau yn ymrwymedig i dalu tua
£13 miliwn mewn taliadau blynyddol o dan y
contractau. Roedd gwerth cyfalaf chwech o'r
prosiectau hyn yn llai na phum miliwn, ac roeddent
yn cynnwys prosiectau ar gyfer llety i'r staff, maes
parcio a darparu ynni. Roedd tua hanner o'r
prosiectau a gaiff eu hystyried neu sy'n weithredol
ar hyn o bryd yn cynnwys trosglwyddo tir i
gwmnïau'r sector preifat fel rhan o'r fargen. Mae
gan Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a'r Fro y nifer
fwyaf o gontractau menter cyllid preifat nag unrhyw
ymddiriedolaeth yng Nghymru, gyda chyfanswm
gwerth cyfalaf o ryw £50 miliwn.

2.15 Mae Ffigur 4 yn rhestru prosiectau menter cyllid
preifat yn GIG Cymru sy'n weithredol ar hyn o
bryd. Rhydd Ffigur 5 ragor o fanylion am y tri
phrosiect mawr o ran ysbytai yn GIG Cymru sydd â
gwerth cyfalaf o £10 miliwn neu fwy. O'n
hadolygiad o brosiectau menter cyllid preifat yn

GIG Cymru, canfuwyd gennym:

! o'i chymharu â Lloegr, fod nifer cymharol fach
o gynlluniau mawr menter cyllid preifat mawr
ar waith i adeiladu ysbytai yn GIG Cymru, a
chynlluniau cyfleusterau cymorth bach yw'r
rhan fwyaf o'r cynlluniau sydd ar waith;

! bod swyddogion yn y Cynulliad ac yn yr
ymddiriedolaethau yn pryderu am atyniad
cymharol GIG Cymru i gyfalaf a chonsortia'r
sector preifat sydd â diddordeb mewn
datblygu cynlluniau menter cyllid preifat ar
gyfer cyfleusterau gofal iechyd, ac am y
gofynion gweinyddol a roddir ar
ymddiriedolaethau a phobl yn y sector preifat
sy'n cyflwyno cynigion drwy gyfrwng proses
gaffael y fenter cyllid preifat;

! o gynlluniau menter cyllid preifat mawr o ran
ysbytai a oedd wedi'u cwblhau yng Nghymru ar
adeg ein hastudiaeth, bod Ysbyty Cymunedol
Cas-gwent wedi'i gyflawni'n fras o fewn yr
amserlen benodol ac i'r ansawdd priodol, a bod
costau'r sector cyhoeddus a oedd yn gysylltiedig
ag ef o fewn y gyllideb a bennwyd, a bod Ysbyty
Dewi Sant, Caerdydd, wedi'i agor dri mis ar ôl
y dyddiad arfaethedig; ac

! ar 31 Mawrth 2002, nad oedd dim un o'r prif
gontractau menter cyllid preifat a oedd yn
weithredol yn GIG Cymru yn cynnwys
cymalau i gyrff GIG Cymru rannu elw dros
ben a wnaed gan y contractwyr drwy

Enghreifftiau o brosiectau menter cyllid preifat (PFI) yn GIG Cymru

Prosiect Taliadau
Cyfanswm y gwasanaeth Wedi ei agor

gwerth cyfalaf blynyddol Hyd y contract agor neu i'w 
(£m)1 (£m)2 (blynyddoedd) agor cyn bo hir

Ysbyty Castell-nedd Port Talbot (Baglan Moor) 66 10 27.5 Hydref 2002

Ysbyty Dewi Sant, Caerdydd 16.5 2 30 Mis Mawrth 2002

Ysbyty Cymunedol Cas-gwent 10 1.2 25 Mis Hydref 2000

Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd, cynlluniau meysydd parcio 10 h-a 20 1994 a 1996

Ysbyty Brenhinol Morgannwg, llety i'r staff 2.5 h-a 35 Mis Medi 1999

NODIADAU

1. Gwerth cyfalaf amcangyfrifedig fel y'i hadeiladir gan y sector preifat.

2. Y taliadau gwasanaeth refeniw blynyddol dros oes y contract (golyga h-a fod y prosiect yn hunan-ariannol) yn ôl prisiau 2001.

3. Ni ellir cymharu'r ffigurau sy'n ymwneud â'r prosiectau ar wahân yn uniongyrchol oherwydd y gwahaniaethau sylweddol yn y bargeinion a'r
contractau ym mhob achos.

Ffynhonnell: Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac ymddiriedolaethau GIG Cymru

Ffigur 4



A D N E W Y D D U A G W A R E D U E I D D O A D D E L I R G A N Y G W A S A N A E T H I E C H Y D G W L A D O L Y N G N G H Y M R U 15

ailariannu, oherwydd iddynt gael eu negodi
cyn i gymalau adfachu o'r fath ddod yn safonol
ar gyfer contractau menter cyllid preifat.
Fodd bynnag, nid oedd contract Ysbyty
Castell-nedd Port Talbot yn cynnwys cymal i
rannu unrhyw elw dros ben a allai ddeillio o
werthu safleoedd Ysbyty Cyffredinol Castell-
nedd ac Ysbyty Cyffredinol Port Talbot a gaiff
eu cynnwys yn y fargen.

Cyngor ac arweiniad ar brosiectau menter
cyllid preifat sydd ar gael i ymddiriedolaethau
GIG Cymru

2.16 Ystyriwyd hefyd argaeledd cyngor a chymorth
technegol ar gyfer ymddiriedolaethau wrth
ddatblygu a rheoli cynlluniau menter cyllid preifat
yn GIG Cymru. Mae'r Trysorlys a Swyddfa Masnach

y Llywodraeth yn cyhoeddi arweiniad cyffredinol ar
gynlluniau menter cyllid preifat. Mae Uned Cyllid
Preifat NHS Lloegr yn cyhoeddi arweiniad ar gyfer
y GIG cyfan i'r sector iechyd. Mae gwefan Uned
Cyllid Preifat y Cynulliad yn rhoi arweiniad a
gwybodaeth bellach am ddatblygiadau yng
Nghymru. Ym mis Ebrill 2002, cyhoeddodd Adran
GIG Cymru dau gylchlythyr yn ymwneud â pholisi
menter cyllid preifat fel cyngor ar gyfer
ymddiriedolaethau yng Nghymru ar statws a
pherthnasedd arweiniad i'r Deyrnas Unedig gyfan
ar y fenter cyllid preifat.

2.17 Wrth drafod a rhannu arweiniad a phrofiad ar
brosiectau menter cyllid preifat yn GIG Cymru,
canfuwyd gennym:

Prosiectau ysbytai menter cyllid preifat yn GIG Cymru - gwerth cyfalaf o £10 miliwn neu fwy

Ysbyty Castell-nedd Port Talbot, Baglan Moor (Ymddiriedolaeth GIG
Bro Morgannwg)

Diben y prosiect yw darparu ysbyty cyffredinol lleol newydd ar gost cyfalaf
amcangyfrifedig i gonsortiwm y sector preifat o £66 miliwn. Arwyddwyd y
contract i gonsortiwm y sector preifat ddylunio, adeiladu, ariannu a gweithredu'r
ysbyty ym mis Mai 2000 a hwn yw'r contract menter cyllid preifat mwyaf ar
gyfer GIG Cymru hyd yma. Mae'r contract yn cynnwys elfen trosglwyddo tir.
Dechreuodd gwaith ar y safle ym mis Mai 2000 a bwriedir i'r ysbyty dderbyn ei
gleifion cyntaf yn ystod Hydref 2002. Bydd yn darparu 270 o welyau ac
amrywiaeth llawn o wasanaethau i gleifion allanol, diagnostig, adsefydlu a
gwasanaethau dydd ynghyd ag uned iechyd meddwl annibynnol. Y tâl blynyddol
i'r ymddiriedolaeth am yr ysbyty fydd £10 miliwn. Cyhoeddwyd y cynigion i
adeiladu ysbyty newydd yn gyntaf yn 1986. Cymeradwyodd yr hen Swyddfa
Gymreig yr achos busnes amlinellol ar gyfer y datblygiad ym mis Ionawr 1997. Cyflwynwyd yr achos busnes llawn gan Ymddiriedolaeth GIG Bro
Morgannwg, gyda chymorth Awdurdod Iechyd Bro Morgannwg, ym mis Tachwedd 1999, ac fe'i cymeradwywyd gan y Cynulliad ym mis Rhagfyr
1999. Bwriedir i'r prosiect ddiwallu'r angen cynyddol am wasanaethau gofal iechyd yn yr ardal drwy greu un cyfleuster newydd yn lle'r ysbytai
cyffredinol presennol yng Nghastell-nedd a Port Talbot, fel ateb mwy cost-effeithiol nag unioni'r diffygion o ran adeiladwaith y ddau ysbyty hyn.

Ysbyty Dewi Sant, Caerdydd (Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a'r Fro)

Cymeradwyodd yr hen Awdurdod Iechyd De Morgannwg mewn egwyddor ysbyty cymunedol ar safle Ysbyty Dewi Sant, Caerdydd, ym mis
Tachwedd 1991. Bydd yr ysbyty yn darparu gwasanaethau ar gyfer pobl h"n, gwasanaethau ar gyfer pobl â phroblemau iechyd meddwl, clinigau
allanol aciwt i gleifion allanol, gwasanaethau adsefydlu, gwasanaethau deintyddol, a gwasanaethau i blant. Ym mis Rhagfyr 1998, dewisodd
Ymddiriedolaeth GIG Gymunedol Caerdydd a'r Rhanbarth (sydd bellach yn rhan o Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a'r Fro) gonsortiwm i weithio
mewn partneriaeth i ddatblygu ysbyty cymunedol â 100 o welyau, gyda chyfanswm gwerth y contract o £16 miliwn. Arwyddwyd y contract ar
gyfer y datblygiad newydd hwn, yr ysbyty newydd cyntaf yng Nghaerdydd am fwy na 30 o flynyddoedd, ym mis Mawrth 2000. Roedd y contract
yn cynnwys trosglwyddo tir fel rhan o'r fargen. Agorwyd yr ysbyty ym mis Mawrth 2002, ychydig yn fwy na dau fis ar ôl y dyddiad agor
arfaethedig gwreiddiol. Y tâl blynyddol ar gyfer yr ysbyty fydd tua £2 filiwn.

Ysbyty Cymunedol Cas-gwent (Ymddiriedolaeth GIG Gofal Iechyd Gwent)

Adeiladwyd ysbyty cymunedol newydd a chyfleuster gofal sylfaenol ar gost gyfalaf amcangyfrifedig i gonsortiwm y sector preifat o £10 miliwn. Y
prosiect hwn oedd cynllun menter cyllid preifat cyntaf yn GIG Cymru. Arwyddwyd y contract i ddylunio, adeiladu, ariannu a gweithredu'r ysbyty
ym mis Chwefror 1998. Roedd y contract yn cynnwys elfen trosglwyddo tir. Dechreuodd gwaith ar y safle ym mis Awst 1998 ac fe'i gwblhawyd
ym mis Chwefror 2000, ychydig y tu ôl i'r amserlen. Costau'r cam dylunio ac adeiladu i'r ymddiriedolaeth oedd tua £450,000. Adeiladwyd yr
ysbyty ar safle'r hen Ysbyty Mount Pleasant. Mae'n darparu 86 o welyau ynghyd ag adran i gleifion allanol, adran ddiagnostig ac adran therapi yn
ogystal â darparu gwasanaethau adsefydlu a diwallu anghenion cleifion oedrannus. Mae dwy feddygaeth deuluol ar y safle hefyd, sy'n rhannu
cyfleusterau â'r ysbyty cymunedol. Mae consortiwm y sector preifat wedi'i gontractio i ddarparu cyfleusterau gofal iechyd ar y safle am y 25
mlynedd nesaf am dâl blynyddol o £1.2 miliwn i'r ymddiriedolaeth. Mae'r ymddiriedolaeth yn amcangyfrif y bydd yn rhaid iddi dalu costau rheoli
parhaus o ryw £20,000 y flwyddyn dros oes y contract ar ben hyn.

Ffynhonnell: GIG Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru

Ffigur 5
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! nad oedd Uned Cyllid Preifat y Cynulliad
wedi cymryd rhan fawr yn y gwaith o
ddarparu cyngor ac arweiniad canolog i GIG
Cymru o ran cynlluniau menter cyllid preifat.
Mae'r Cynulliad yn bwriadu gwella'r gwaith o
gyd-drefnu ei adnoddau mewnol sydd wedi'u
neilltuo i gefnogi buddsoddiad drwy
bartneriaeth yng Nghymru a chynyddu nifer y
staff yn ei uned cyllid preifat i alluogi
prosiectau o'r fath i gael eu rheoli mewn
modd mwy strategol ac i roi mwy o gymorth
ac arweiniad i'r byrddau prosiect sy'n rheoli
cynlluniau unigol;

! bod staff yr ymddiriedolaeth a oedd yn
gysylltiedig â'r gwaith o ystyried opsiynau ar
gyfer moderneiddio ac adnewyddu eiddo
wedi cael anhawster i nodi a chael yr
arweiniad a'r cyngor ymarferol manwl
perthnasol i'w helpu i ddatblygu partneriaeth
cyhoeddus-preifat a chynlluniau menter cyllid
preifat yn yr ymddiriedolaeth;

! bod yr arweiniad yn ymwneud â thriniaeth
gyfrifo o prosiectau menter cyllid preifat wedi
newid ers blynyddoedd canol y 1990au, gan
arwain at yr angen i rai ymddiriedolaethau
wneud addasiadau prisio a datgelu o ran
cynlluniau o'r fath. Er enghraifft, bu'n rhaid i
Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a'r Fro roi
triniaeth ôl-weithredol i'w chyfrifon 2000-01
am golled nas datgelwyd yn flaenorol o
£1.6 miliwn yn sgîl y gwaith o adeiladu maes
parcio ar safle Ysbyty Athrofaol Cymru;

! mai cymharol gyfyngedig oedd y broses o
rannu profiad a gwersi a ddysgwyd rhwng
ymddiriedolaethau'r GIG yng Nghymru o ran
rheoli prosiectau menter cyllid preifat, er i
ymddiriedolaethau unigol gael mwy o brofiad
o reoli prosiectau o'r fath; er enghraifft,
ymddiriedolaethau GIG Caerdydd a'r Fro,
Bro Morgannwg a Gofal Iechyd Gwent.

2.18 Mae'r Swyddfa Archwilio Genedlaethol wedi
cyhoeddi nifer o adroddiadau ar y gwaith o reoli
prosiectau cyllid preifat unigol yn Lloegr, gan gynnwys
The PFI Contract for the new Dartford and Gravesham
Hospital (Mai 1999). Mae hefyd wedi cyhoeddi
adroddiad cyffredinol sy'n amlygu arfer da wrth
gaffael gwasanaethau a chyfleusterau menter cyllid
preifat a sut i asesu gwerth am arian bargeinion o'r
fath (Examining the value for money of deals under the
Private Finance Initiative, Awst 1999).

2.19 Yn fwy diweddar, mae'r Swyddfa Archwilio
Genedlaethol wedi cwblhau astudiaeth o'r
materion allweddol y mae angen i gyrff cyhoeddus,
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fel awdurdodau contractio, eu cofio i sicrhau
canlyniadau llwyddiannus wrth ddatblygu a rheoli
cydberthnasau contractwyr sy'n darparu
gwasanaethau neu gyfleusterau menter cyllid
preifat. Tynnodd yr adroddiad hwnnw, Managing
the relationship to secure a successful partnership in
PFI projects, a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd
2001, sylw at y ffactorau llwyddiant canlynol:

! dylai awdurdodau a chontractwyr sicrhau
cydbwysedd rhwng materion contractaidd a
materion o ran cydberthnasau i ymgymryd â
phrosiectau mewn ysbryd o bartneriaeth, a
thrwy ddeall eu busnesau ei gilydd a thrwy
asesu gwerth am arian eu prosiectau yn
rheolaidd, nodi ffyrdd i wella cydberthnasau
yn ystod oes prosiectau;

! dylid cynnwys gweithdrefnau priodol ar gyfer
delio â newidiadau contract (a all godi mewn
perthynas â manylebau, gwasanaethau
newydd, gwaith adeiladu ychwanegol neu

newidiadau dylunio a threfniadau mesur
perfformiad) yn y contract; a

! dylai fod gan awdurdodau staff sy'n meddu ar y
sgiliau priodol i reoli prosiectau menter cyllid
preifat a rhoi sylw cynnar i faterion o ran staffio,
hyfforddi a rheoli'r contract yn y broses gaffael.

Byddem yn annog y rhai sy'n gyfrifol ac yn
atebol am brosiectau menter cyllid preifat yn
ymddiriedolaethau GIG Cymru i gofio'r
pwyntiau hyn wrth sefydlu a rheoli eu
prosiectau unigol, ac i ystyried yr arweiniad
arfer da a amlygwyd mewn adroddiadau
blaenorol gan y Swyddfa Archwilio
Genedlaethol.

Pwyntiau allweddol: ar y rhaglenni i adnewyddu eiddo ar ystad GIG Cymru

! Mae sefyllfaoedd ariannol anodd llawer o ymddiriedolaethau ac awdurdodau iechyd yng Nghymru yn ystod y blynyddoedd diweddaraf a

phwysau ad-drefnu wedi golygu na fu'r gwaith o adnewyddu'r ystad yn flaenoriaeth gorfforaethol uchel yn gyffredinol, ac eithrio mewn ymateb

i'r angen i ymdrin â'r pryderon brys o ran iechyd a diogelwch. 

! Gostyngodd y dyraniad o arian cyfalaf uniongyrchol a ariennir yn gyhoeddus gan y Cynulliad a'r Swyddfa Gymreig cyn hynny i'w wario ar ystad

GIG Cymru o tua £128 yn 1992-93 i tua £73 miliwn yn 2000-01. Cynrychiolai hyn ostyngiad o 43 y cant mewn termau ariannol (mwy na 50

y cant mewn termau gwirioneddol).

! Rhwng 1992-93 a 2001-02, mae ymddiriedolaethau'r GIG wedi cwblhau bron 20 o brosiectau mawr i foderneiddio ac adnewyddu'r ystad a

chost y prosiectau ar y cyd oedd dros £200 miliwn. Ond cafodd yr ymddiriedolaethau lwyddiant cymysg wrth reoli prosiectau cyfalaf a

ariannwyd yn uniongyrchol dros y cyfnod hwn, o ran eu cyflawni yn ôl y fanyleb, o fewn yr amserlen ac o fewn y gyllideb.

! Mae'n parhau i fod yn gynnar yn y broses ar gyfer ysbytai menter cyllid preifat yn GIG Cymru. Ar gyfer prosiectau o lai na £5 miliwn o ran

gwerth cyfalaf y mae'r rhan fwyaf o gynlluniau unigol yn GIG Cymru ac maent yn darparu gwasanaethau a chyfleusterau cymorth. Bwriedir

agor y prosiect mwyaf, sef Ysbyty Castell-nedd Port Talbot sy'n werth £66 miliwn, yn ystod Hydref 2002.

! Mae arweiniad y Cynulliad ar gyfer ymddiriedolaethau GIG Cymru ac awdurdodau iechyd o ran polisi ac arferion ar gyfer datblygu a chynnal

prosiectau menter cyllid preifat yn wan ac ni ddatblygwyd y gwaith o rannu'r gwersi a ddysgwyd rhwng ymddiriedolaethau, awdurdodau

iechyd a'r Cynulliad yn ddigonol. Mae Adran GIG Cymru y Cynulliad wedi cyhoeddi cyngor i ymddiriedolaethau GIG Cymru yn ddiweddar ar

statws a chymhwysedd arweiniad y Deyrnas Unedig gyfan ar y fenter cyllid preifat yng Nghymru.

Argymhellwn:

! fod ymddiriedolaethau'r GIG yn rheoli prosiectau buddsoddi yn yr ystad a ariennir yn uniongyrchol yn dynnach er mwyn sicrhau y'u cyflwynir

i ansawdd priodol, o fewn yr amserlen ac o fewn y gyllideb;

! bod Adran GIG Cymru y Cynulliad yn cynorthwyo ymddiriedolaethau'r GIG yng Nghymru i feithrin profiad wrth ymdrin â phrosiectau a

chontractau menter cyllid preifat, gan gynnwys hyrwyddo'r arweiniad perthnasol a rhannu'r gwersi a ddysgwyd; a

! bod Adran GIG Cymru y Cynulliad ac ymddiriedolaethau GIG Cymru yn gwneud mwy o ymdrech i geisio denu cyfalaf preifat ar gyfer

prosiectau adnewyddu ysbytai, ac yn ystyried y posibilrwydd o symleiddio'r prosesau cynnig a'r prosesau gweinyddol, heb gyfaddawdu

atebolrwydd cyhoeddus ac egwyddorion arfer da. 
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Craffu ar brosiectau mawr o ran
caffael eiddo a'u monitro
2.20 Pymtheg ymddiriedolaeth y GIG yng Nghymru sy'n

bennaf cyfrifol am ddatblygu a gweithredu cynlluniau
buddsoddi newydd i wella eu hystad gofal iechyd.
Mae'r pum awdurdod iechyd yng Nghymru yn
cymryd rhan uniongyrchol gyda'r ymddiriedolaethau
yn y broses o ddatblygu cynlluniau ac maent yn
gyfrifol am gadarnhau a yw'r cynlluniau buddsoddi
cyfalaf yn dderbyniol ac yn fforddiadwy, yng nghyd-
destun eu hamcanion a blaenoriaethau gofal iechyd
rhanbarthol. Craffir ar gynlluniau cyfalaf mawr a
ariennir yn gyhoeddus a chynlluniau sy'n cynnwys
cyfalaf preifat a chânt eu cymeradwyo a'u monitro
gan Adran GIG Cymru y Cynulliad yn unol ag
arweiniad a gweithdrefnau sefydledig.

Cymeradwyo cynlluniau mawr o ran
caffael eiddo
2.21 Adolygodd Swyddfa Archwilio Genedlaethol Cymru y

trefniadau o ran craffu ar brosiectau a'u cymeradwyo
ar gyfer cynlluniau mawr o ran caffael eiddo. I wneud
hyn, trafodwyd y trefniadau gyda staff perthnasol yn
ymddiriedolaethau'r GIG (yn ystod ein hymweliadau
ag ymddiriedolaethau ac yn ein grwpiau ffocws), yn
Ystadau Iechyd Cymru a gyda swyddogion y
Cynulliad. Adolygwyd hefyd nifer o achosion busnes
ar gyfer prosiectau mawr o ran caffael eiddo. 

2.22 O ran y broses ar gyfer cymeradwyo prosiectau,
canfuwyd gennym:

! fod adroddiad cynharach yr Archwilydd
Cyffredinol, Rheoli Ystad y Gwasanaeth Iechyd
Gwladol yng Nghymru, a gyhoeddwyd ym mis
Tachwedd 2001, wedi canfod nad oedd
strategaeth gyffredinol ar gyfer ystad y GIG yn
gyffredinol, a bod diffyg strategaethau ystad
lleol cadarn a diweddar yn
ymddiriedolaethau'r GIG ac awdurdodau
iechyd. O ganlyniad, craffir ar gyflwyniadau
unigol ar gyfer prosiectau mawr o ran caffael
eiddo a'u cymeradwyo ar wahân a heb gyfeirio
at fframwaith strategol cadarn sydd wedi'i
ddatblygu'n llawn ar gyfer GIG Cymru cyfan.
Mae pob ymddiriedolaeth y GIG yng Nghymru
bellach wedi cynhyrchu strategaethau ystad
lleol ac mae Adran GIG Cymru y Gynulleidfa
am gynllunio fframwaith ystadau cenedlaethol
strategol yn yr Haf 2002;

! bod ymddiriedolaethau wedi mynegi
rhwystredigaeth o ran yr amser a gymerir gan
swyddogion y Cynulliad i ystyried a
chymeradwyo cyflwyniadau ac am ansawdd
gwael yr adborth ar gynnwys y cyflwyniadau;

! bod swyddogion y Cynulliad, o'u rhan hwy,
wedi mynegi pryder am ansawdd
cyflwyniadau'r ymddiriedolaethau ac am
ymddygiad tactegol ymddiriedolaethau wrth
gofnodi eiddo nad oedd ei angen bellach dim
ond pan oedd eiddo o'r fath yn gysylltiedig â
chynlluniau caffael newydd;

! serch hynny, canfuwyd achosion hefyd lle y
cydweithiodd swyddogion yr ymddiriedolaeth,
y Cynulliad ac Ystadau Iechyd Cymru yn
anffurfiol i sicrhau bod hynt y cyflwyniadau
drwy'r broses ar gyfer craffu ar brosiectau a'u
cymeradwyo yn mynd rhagddi heb anhawster.

Monitro rhaglenni cyfalaf
2.23 Mae Adran GIG Cymru yn gweithredu system

monitro gwariant cyfalaf ar gyfer rhagweld a
chofnodi gwariant cyfalaf gan ymddiriedolaethau'r
GIG yng Nghymru ar bob prosiect adeiladu mawr a
ariennir yn ganolog. O dan y system monitro
gwariant cyfalaf canolog, mae'n ofynnol i
ymddiriedolaethau gyflwyno ffurflenni chwarterol
manwl i Ystadau Iechyd Cymru sy'n cynhyrchu
adroddiad cryno ar gyfer Adran GIG Cymru y
Cynulliad. Amcanion y system yw:

! gweithredu fel rheolaeth ariannol drwy
gymharu costau canlyniad amcangyfrifedig â
symiau a gymeradwywyd gan y Cynulliad a'r
hen Swyddfa Gymreig, i amlygu'r amrywiadau
ac i gymryd camau os bydd angen; a

! rhoi rhagolygon gwariant cyfalaf ar gyfer y
flwyddyn bresennol ac yn y dyfodol sydd mor
gywir â phosibl ac y gellir eu diweddaru'n
gyflym mewn ymateb i wybodaeth newydd.

2.24 Adolygwyd gennym weithrediadau'r system
monitro gwariant cyfalaf, gan ganolbwyntio ar y
ffurflenni monitro ar gyfer 2000-01 a 2001-02 a
chanfuwyd gennym:

! nad oedd y Cynulliad na'r awdurdodau iechyd
yn monitro gwariant cyfalaf dewisol
ymddiriedolaethau, a oedd yn cynrychioli tua
hanner y gwariant cyfalaf blynyddol gan GIG
Cymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf;

! nad oedd y wybodaeth a roddwyd gan Adran
GIG Cymru i Ystadau Iechyd Cymru am y
symiau a gymeradwywyd i'w gwario ar
gynlluniau unigol yn ddiweddar ac nad oedd
yn gyflawn neu nad oedd digon o fanylion
ynddi i hwyluso'r broses fonitro. Oherwydd
hyn, ni allai Ystadau Iechyd Cymru nodi a
oedd y gwariant ar gyfer mwyafrif y cynlluniau
a restrwyd yn y ffurflenni gwariant cyfalaf yn
fwy na'r lefel a gymeradwywyd ai peidio;
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! nad oedd yr ymddiriedolaethau, ar y cyfan, yn
dda o ran cyflwyno eu ffurflenni gwariant
cyfalaf erbyn y dyddiadau penodedig, a
olygodd fod y ffurflenni yn aml yn anghyflawn
ac yn anghywir;

! bod cynlluniau unigol yn aml wedi'u cofnodi gan
ymddiriedolaethau gyda chostau canlyniad a
ragwelwyd a oedd yn uwch na'r hyn a
gofnodwyd gan yr ymddiriedolaethau eu
hunain fel y'i cymeradwywyd gan y Cynulliad
neu'r hen Swyddfa Gymreig cyn hynny; a

! bod cynlluniau unigol rhai ymddiriedolaethau
o fewn y rhaglen wedi'u hailasesu ar gyfer
treth ar werth gan y Tollau Tramor a Chartref
ar ôl i'r Cynulliad gymeradwyo costau'r
cynllun ar lefelau uwch o atebolrwydd treth.
Mae hyn wedi galluogi'r ymddiriedolaethau
hyn i greu cronfeydd ychwanegol sylweddol
wrth gefn ar brosiectau unigol a chaiff effaith
afluniol ar y rhaglen gyfalaf gyffredinol. Nid
oes proses ffurfiol yn bodoli i reoli'r broses i
ymddiriedolaethau adhawlio treth ar werth,
er i'r broses ar gyfer craffu ar brosiectau a'u

monitro gael ei gwella ar ddiwedd 2001 i
sicrhau eglurder gwell o ran y mater hwn gan
Ystadau Iechyd Cymru ac Adran GIG Cymru.

2.25 Ym mis Tachwedd 2001, cyhoeddodd Adran GIG y
Cynulliad arweiniad newydd ar drefniadau monitro
gwariant cyfalaf a gynlluniwyd i wella ansawdd a
phrydlondeb adroddiadau gan ymddiriedolaethau'r
GIG, yn weithredol ar unwaith. Mae'r mesur hwn
eisoes yn cael effaith wrth wella ansawdd a
phrydlondeb gwybodaeth fonitro. Fodd bynnag, yn
ein barn ni, mae lle i wella'r system monitro cyfalaf
ymhellach i sicrhau ei bod yn fwy effeithiol. Yn
enwedig, byddai ymestyn rhychwant y monitro i
gynnwys cyfalaf dewisol ymddiriedolaethau, hanner
yn ôl gwerth y rhaglen gyfalaf gyfan, yn gwella'r
rheolaeth ariannol ar wariant cyfalaf ar ystad GIG
Cymru a'r gwaith o'i ragweld. Ni fyddem yn disgwyl
i Adran GIG Cymru fonitro cynlluniau unigol yn
fanwl na dylanwadu ar amseriad y gwariant na'r
gwaith o'i reoli, ond yn hytrach rhagwelwn system
lefel uchel briodol o fonitro, efallai ar ffurf datganiad
cryno blynyddol o bob ymddiriedolaeth ar gynnydd
y cynlluniau.

Pwyntiau allweddol: ar graffu ar brosiectau mawr o ran caffael eiddo a'u monitro

! Cymeradwyir prosiectau unigol yn ôl rhinweddau eu hun yn unol â gweithdrefnau sefydledig. Fodd bynnag, yn absenoldeb fframwaith

strategol cydlynol ar gyfer GIG Cymru fel cyfanwaith, ceir perygl sylweddol y bydd angen i ymrwymiadau gwariant cyhoeddus mawr ymdrin

â phroblemau yn y tymor byr neu broblemau hanesyddol yn hytrach nag anghenion strategol yn y dyfodol o bosibl.

! Nid yw'r trefniadau ar gyfer monitro gwariant cyfalaf yn rhoi rheolaeth ariannol effeithiol neu arf edrych i'r dyfodol. Y rheswm dros hyn yw

bod y wybodaeth a roddir i Ystadau Iechyd Cymru yn anghyflawn neu'n hwyr. Nodwn fod Adran GIG Cymru y Cynulliad wedi cymryd camau

yn ddiweddar i wella ei gwaith o fonitro gwariant a reolir yn ganolog ar brosiectau cyfalaf mawr.

! Nid oes gan Adran GIG Cymru y Cynulliad le amlwg iawn o ran gwariant cyfalaf dewisol gan ymddiriedolaethau, neu gynnydd y prosiectau a

ariennir o dan y trefniadau dyrannu cyfalaf dewisol presennol. A hwythau ryw £50 miliwn y flwyddyn, mae'r dyraniadau cyfalaf dewisol wedi

cyfrif am ychydig dros hanner buddsoddiad cyfalaf uniongyrchol cyffredinol y Cynulliad yn ystad y GIG ers 1998-99. 

Argymhellwn:

! fod Adran GIG Cymru y Cynulliad ac Ystadau Iechyd Cymru yn sefydlu proses fusnes ffurfiol i reoli cymhwysedd rheolau treth ar werth i

ymddiriedolaethau ac i gynlluniau buddsoddi cyfalaf, ac yn dosbarthu arweiniad priodol i ymddiriedolaethau'r GIG yng Nghymru ar y mater

hwn i wella'r broses o graffu ar brosiectau a'u monitro;

! bod Adran GIG Cymru y Cynulliad yn llunio system lefel uchel briodol ar gyfer monitro gwariant cyfalaf dewisol ymddiriedolaethau, i ategu

ei gwaith o fonitro'r rhaglen a ariennir yn ganolog, efallai ar ffurf datganiad cryno blynyddol gan bob ymddiriedolaeth ar gynnydd y cynllun. Ni

fyddai hyn yn cyfaddawdu disgresiwn yr ymddiriedolaethau wrth wneud penderfyniadau o ran gwariant cyfalaf, ond dylai wella'r gwaith

cyffredinol o adolygu a rheoli'r rhaglen gyfalaf;

! bod Ymddiriedolaethau GIG Cymru ac Adran GIG Cymru y Cynulliad yn gwella'r wybodaeth a roddir i Ystadau Iechyd Cymru i hwyluso

gwaith monitro mwy effeithiol o wariant cyfalaf ar brosiectau sy'n gysylltiedig â'r ystad yn GIG Cymru; a

! bod Adran GIG Cymru y Cynulliad yn ystyried y posibilrwydd o symleiddio'r system o graffu ar brosiectau a'u cymeradwyo ar gyfer prosiectau

strategol mawr o ran caffael eiddo ac arolygu'r buddsoddiad cyfalaf a'r proses blaenoriaethu i'r diben hwn.



3.1 Mae'r Cynulliad yn ei gwneud yn ofynnol i bob corff
sy'n dal eiddo yn GIG Cymru gynllunio a rheoli'r
broses o ad-drefnu'r ystad yn barhaus, gan gynnwys
y dasg o nodi a gwaredu eiddo nad oes ei angen
bellach. Yn ogystal, mae'r Cynulliad yn ceisio creu
incwm drwy werthu eiddo'r GIG yng Nghymru nad
oes ei angen bellach i helpu i ariannu ei raglen
gyfalaf GIG Cymru. Mae'r rhan hon o'r adroddiad
yn adolygu perfformiad GIG Cymru wrth: 

! nodi eiddo ar ystad GIG Cymru nad oes ei
angen bellach; a

! gwerthu eiddo GIG Cymru ar ôl nodi nad oes
ei angen bellach.

3.2 Mae'r adroddiad hwn yn ystyried tîm gorchwyl GIG
Cymru a'r Cynulliad a adolygodd y broses o nodi a
gwaredu eiddo GIG yng Nghymru nad oes ei angen
bellach yn ystod 2000-01. Cyflwynodd y tîm
adroddiad ym mis Mehefin 2001 a derbyniwyd ei
argymhellion gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ym
mis Hydref 2001. Mae'r adroddiad hwn hefyd yn
ystyried astudiaeth gyfochrog gan y Swyddfa
Archwilio Genedlaethol ar ran y Rheolwr a'r
Archwilydd Cyffredinol, The Management of Surplus
Property by Trusts in the NHS in England.

Nodi eiddo nad oes ei angen bellach
3.3 Noda arweiniad y GIG cyfan mai dim ond eiddo

sydd ei angen ar gyrff y GIG i gyflawni eu
swyddogaethau y dylent ei gadw. Y prif ffactor sy'n
ysgogi'r broses o nodi eiddo ar ystad GIG Cymru fel
eiddo nad oes ei angen bellach yw'r angen
cyfnewidiol o ran gwasanaethau. Mae'n ofynnol i
awdurdodau iechyd ymgynghori â'r cyhoedd o ran
amrywiadau sylweddol i'r gwasanaethau gofal
iechyd yn eu hardaloedd, ond nid yw'n ofynnol i
ymddiriedolaethau GIG ymgynghori â'r cyhoedd
wrth nodi cyfleuster gofal iechyd penodol i'w gau.
Ar ôl nodi nad oes angen eiddo bellach at ddefnydd
y GIG, dylai'r corff sy'n berchen arno neu sy'n ei
ddefnyddio ddatgan nad oes ei angen bellach at
anghenion gweithredol a'i werthu. Yn ymarferol,
mae awdurdodau iechyd ac ymddiriedolaethau yng
Nghymru yn ymgynghori'n eang â phartneriaid yn
GIG Cymru a phartïon eraill yr effeithir arnynt neu
sydd â diddordeb yn y mater cyn datgan yn ffurfiol
nad oes angen yr eiddo bellach.

3.4 Adolygwyd gennym berfformiad awdurdodau
iechyd ac ymddiriedolaethau wrth nodi eiddo ar
ystad GIG Cymru nad oes ei angen bellach.
Ystyriwyd gennym hefyd y trefniadau cymell a
weithredir gan y Cynulliad i annog awdurdodau
iechyd ac ymddiriedolaethau i nodi eiddo nad oes ei
angen bellach i'w waredu. Ymdrinnir â pherfformiad

awdurdodau iechyd ac ymddiriedolaethau wrth
werthu eiddo ar ôl nodi nad oes ei angen bellach ym
mharagraffau 3.29-3.47.

Datblygiadau gwasanaeth a effeithiodd ar
ystad GIG Cymru ers 1990
3.5 Mae'r pum awdurdod iechyd yng Nghymru yn

gyfrifol am asesu anghenion gofal iechyd y
poblogaethau yn eu hardaloedd ac am benderfynu
ar leoliad y gwasanaethau gofal iechyd a ddarperir
gan y pymtheg o ymddiriedolaethau'r GIG yng
Nghymru. Mae datblygiadau mawr o ran
gwasanaethau iechyd ers 1990 wedi newid y
gofyniad ar gyfer ysbytai ac eiddo cysylltiedig yn
ystad GIG Cymru. Y datblygiadau gwasanaeth
mwyaf arwyddocaol a effeithiodd ar faint a
chyfansoddiad ystad GIG Cymru fu:

! llai o lety arhosiad hir mewn ysbytai o
ganlyniad i gynnydd yn y ddarpariaeth o ofal
yn y gymuned yn dilyn Deddf GIG a Gofal
Cymunedol 1990, lle y darperir gwasanaethau
i'r henoed yn gynyddol gan gartrefi nyrsio neu
breswyl yr awdurdod lleol a'r sector preifat a
lle y darperir gwasanaethau i'r rheini sydd ag
anableddau dysgu yn gynyddol mewn
lleoliadau yn y gymuned;

! llai o lety gwasanaethau aciwt i gleifion
mewnol yn dilyn darpariaeth gynyddol o
lawfeddygaeth achos dydd (sydd wedi
cynyddu dros 50 y cant yn y pum mlynedd
diwethaf ), a gofal cynyddol a ddarperir mewn
lleoliadau yn y gymuned; ac

! y broses o ddirwyn sefydliadau seiciatrig
mawr i ben, eu cau a'u gwaredu, lle y lleolir
gwasanaethau iechyd meddwl aciwt bellach
mewn unedau llai ar y cyfan, y mae rhai
ohonynt ynghlwm wrth ysbytai cyffredinol, a
lle y darperir gofal preswyl gan awdurdodau
lleol a'r sector gwirfoddol.

Ystad weddilliol a reolir gan 
awdurdodau iechyd
3.6 Cyn sefydlu ymddiriedolaethau'r GIG cyntaf yng

Nghymru yn 1992, roedd Ysgrifennydd Gwladol
Cymru yn berchen ar holl eiddo'r GIG yng
Nghymru, ond fe'i rheolid gan yr awdurdodau
iechyd yn uniongyrchol. Wrth greu'r
ymddiriedolaethau, rhwng 1992 a 1996, parhaodd
yr awdurdodau iechyd yng Nghymru i reoli'r eiddo
hwnnw nas trosglwyddwyd i'r ymddiriedolaethau,
ar ran yr Ysgrifennydd Gwladol. Eiddo yr ystyriwyd
nad oedd ei angen bellach i fodloni gofynion gofal
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iechyd tymor hir, sef yr ystad weddilliol, oedd yr
ystad a oedd yn parhau i gael ei rheoli gan
awdurdodau iechyd yn bennaf. 

3.7 Yn dilyn trosglwyddo swyddogaethau'r
Ysgrifennydd Gwladol i'r Cynulliad yn 1999,
trosglwyddwyd perchnogaeth asedau eiddo GIG
Cymru nad oedd yr ymddiriedolaeth yn berchen
arnynt i'r Cynulliad. Parhaodd yr awdurdodau
iechyd i reoli'r asedau ystad weddilliol hyn ar ran y
Cynulliad o dan bwerau dirprwyedig. Mae hyn yn
wahanol i'r sefyllfa yn Lloegr lle, ers 1999, mae
Stadau'r GIG, Asiantaeth Weithredol yr Adran
Iechyd, wedi rheoli'r broses o gael gwared ar eiddo
sylweddol nad oes ei angen bellach ar yr ystad
gadwedig fel y'i gelwir na throsglwyddwyd i'r
ymddiriedolaethau'r GIG wrth y'i crewyd.

3.8 Astudiwyd gennym berfformiad y pum awdurdod
iechyd yng Nghymru wrth nodi'r eiddo ystad
weddilliol hwnnw a reolwyd ganddynt ar ran y
Cynulliad a threfnu i'w waredu. Roedd ein
hadolygiad yn seiliedig ar y cyfnod o fis Rhagfyr
1995 (lle yr oedd y wybodaeth waelodlin ar gael)
hyd at 31 Mawrth 2002. Canfuwyd gennym:

! fod 122 o safleoedd gweddilliol yn ystad GIG
Cymru ym mis Rhagfyr 1995, gyda gwerth
marchnad amcangyfrifedig o £63miliwn bryd
hynny, a chwblhawyd ymgynghoriad
cyhoeddus priodol ar 72 o'r safleoedd o ran
eu cau ac roeddent ar gael i'w gwerthu;

! bod 51 o safleoedd ystad weddilliol a reolwyd
gan yr awdurdodau iechyd ar ran y Cynulliad
ar 31 Mawrth 2002 (Ffigur 6), a oedd â
gwerth marchnad agored amcangyfrifedig o
ryw £47 miliwn yn seiliedig ar asesiad y
Prisiwr Dosbarth (Ffigur 7);

! y trefnwyd gwaredu 28 (55 y cant) o'r 51 o
safleoedd hyn yn ystod 2002-03 a'r
blynyddoedd i ddod ac na threfnwyd
gwaredu'r 23 a oedd yn weddill (45 y cant);

! o'r 23 o safleoedd ystad weddilliol nas
trefnwyd i'w gwaredu ar 31 Mawrth 2002, bod
15 ohonynt (dwy ran o dair) yn cael eu
defnyddio gan ymddiriedolaethau neu wedi'u
prydlesu iddynt i ddarparu gwasanaethau gofal
iechyd, a bod dros hanner y rhain (8) yn
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Ffigur 6

Eiddo ystad weddilliol a ddaliwyd gan awdurdodau 
iechyd ar 31 Mawrth 2002
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Ffigur 7

Gwerth marchnad agored eiddo ystad weddilliol a 
ddaliwyd gan awdurdodau iechyd ar 31 Mawrth 2002
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Enghreifftiau o ysbytai a nodwyd fel ystad weddilliol oherwydd datblygiadau o ran gwasanaethau gofal iechyd

Ysbyty Dewi Sant, Caerfyrddin

Adeiladwyd Ysbyty Dewi Sant yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg fel gwallgofdy
pwrpasol y sir, a gynlluniwyd fel sefydliad mawr hunangynhwysol a hunangynhaliol
wedi'i leoli mewn llawer o dir. Parhaodd i ddarparu gwasanaethau gofal i bobl â
phroblemau iechyd meddwl ac anawsterau dysgu yn ystod yr ugeinfed ganrif. Yn
dilyn Strategaeth Salwch Meddwl Cymru yn 1989, darparwyd y gwasanaethau
gofal hyn yn gynyddol mewn unedau llai, mwy lleol. Ar ddechrau'r 1990au,
datblygodd Uned Iechyd Meddwl Dwyrain Dyfed ac Ymddiriedolaeth GIG
Derwen a'i dilynodd gyfres o fentrau strategol i ymdrin â'r gwaith o ailddarparu
gwasanaethau'r ysbyty er mwyn cau'r ysbyty yn y pen draw. Pennwyd y safle yn
ystad weddilliol bryd hynny ac Awdurdod Iechyd Dyfed Powys a ddaeth yn gyfrifol
am y gwaith o'i ddigomisiynu a'i waredu. Rhwng 1996 a 2000, cafodd amrywiaeth
o achosion busnes i drosglwyddo'r gwasanaethau clinigol a oedd yn weddill o
Ysbyty Dewi Sant i safleoedd eraill yng Nghaerfyrddin, Llanelli a Sir Benfro, gan
gynnwys ymgymryd ag ymgynghoriad cyhoeddus, eu datblygu, eu hystyried, eu gwrthod a'u cymeradwyo gan yr ymddiriedolaeth, yr awdurdod
iechyd, yr hen Swyddfa Gymreig a'r Cynulliad. Datganodd Awdurdod Iechyd Dyfed Powys yn ffurfiol nad oedd angen yr ysbyty bellach i fodloni
gofynion y GIG ym mis Ebrill 1999.  Cymeradwyodd y Cynulliad yr achos busnes amlinellol i ailddarparu'r gwasanaethau ym mis Tachwedd 1999
a chymeradwyodd yr achos busnes llawn ar gyfer y cam cyntaf o'r broses ailddarparu ym mis Gorffennaf 2000. Rhoddwyd y safle ar y farchnad
gan yr awdurdod iechyd yn 2001. Mae'r safle yn parhau i fod wedi'i gomisiynu gan mwyaf hyd nes y caiff ei gau'n derfynol, sydd bellach wedi'i
gynllunio ar gyfer 2004. Ardal gadwraeth yw'r safle ac adeiladau rhestredig yw nifer o'r adeiladau arno, ynghyd â'r rhan fwyaf o'r ardal fewnol
oddi mewn iddynt.

Ysbyty Llanfrechfa Grange, Cwmbrân

Trosglwyddwyd ysbyty Llanfrechfa Grange yn wreiddiol o'r awdurdod lleol i GIG Cymru fel ysbyty mamolaeth cyn iddo ddod yn ganolfan
driniaeth ar gyfer pobl â nam ar y meddwl ac anableddau dysgu. Nodwyd yr ysbyty fel ystad weddilliol oherwydd y datblygiadau o ran gofal
cymunedol a gofal iechyd meddwl yng Nghymru yn ystod y 1990au. Mae Awdurdod Iechyd Gwent yn rheoli'r broses o waredu'r safle. Nid yw'r
safle wedi'i raglennu i'w waredu eto ond bu'n destun proses ymgynghori cyhoeddus ddiweddar ac mae'n debygol y caiff yr ysbyty ei gau yn 2004,
tra'n aros am ganlyniad adolygiad barnwrol. Gallai cost ailddarparu'r gwasanaethau i bobl ag anableddau dysgu yn yr ardal ofyn am fuddsoddiad
cyfalaf o hyd at £2.5 miliwn. Amcangyfrifir mai £7.5 miliwn yw gwerth marchnad agored yr elfen ystad weddilliol o'r safle. Mae niferoedd mawr
o staff y GIG bellach wedi'u lleoli ar y safle, oherwydd y gwaith cynyddol o gau eiddo a chyfleusterau eraill yn yr ardal, a bydd y broses o'u
hadleoli yn cymryd llawer o amser a bydd yn gostus iawn. 

Ysbyty Castell Hensol, Pontyclun

Mae Ysbyty Castell Hensol ger Pontyclun yn uned i bobl ag anabledd dysgu ac yn un o'r ddau ysbyty anableddau dysgu arhosiad hir olaf yn rhaglen
ail-leoli'r Cynulliad Cenedlaethol. O 2001-02, bydd y Cynulliad yn darparu £17 miliwn ychwanegol dros dair blynedd i gynorthwyo'r gwaith o ail-
leoli tua 80 o breswylwyr. Bydd hyn yn galluogi i'r cam terfynol gael ei gwblhau yn 2004 gan ganiatáu i'r ysbyty gael ei gau. Penodwyd tîm gwaredu
ym mis Ionawr 2001 ac maent yn dilyn trywydd strategaeth farchnata. Mae'r safle yn cynnwys adeiladau rhestredig Gradd 1 arwyddocaol. Mae gan
yr ystad ddyddiad gwaredu amcangyfrifedig yn 2004 a gwerth marchnad agored amcangyfrifedig o sawl miliwn o bunnoedd er bydd ei bris
gwerthu yn dibynnu ar ddefnydd tebygol terfynol y safle a fydd yn agored i archwiliad manylach o ran materion cynllunio.

Ffynhonnell: GIG Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru

Ffigur 8

Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru lle y'u
prydleswyd i'r ymddiriedolaethau ers 1995 ar
gontractau pum mlynedd neu ddeng mlynedd.

3.9 Rhydd Ffigur 8 enghreifftiau o'r ysbytai sydd wedi'u
penodi'n ystad weddilliol i ddangos amrywiaeth yr
ysbytai hynny a'r amgylchiadau lle y nodwyd nad
oedd eu hangen bellach. Dangosant:

! y gall llawer o amser fynd heibio rhwng
cyflwyno newidiadau strategol i wasanaethau
a'r datganiad ffurfiol nad oes angen eiddo
penodol bellach, oherwydd y broses
ymgynghori a rheoli'r broses o drosglwyddo
cleifion a staff o hen eiddo i eiddo newydd
(e.e., Ysbyty Dewi Sant, Caerfyrddin, ac
Ysbyty Llanfrechfa Grange, Cwmbrân);

! y gall costau sylweddol fod yn gysylltiedig â'r
gwaith o ailddarparu gwasanaethau o
ganlyniad i newidiadau yn y gwasanaeth, er y
craffir ar gostau a manteision cau ac
ailddarparu a'u cymeradwyo drwy brosesau
achos busnes ffurfiol (e.e. Ysbyty Llanfrechfa
Grange, Cwmbrân); ac

! y gall oedran a lleoliad rhai safleoedd rwystro'r
gwaith o'u gwaredu, yn enwedig mewn
perthynas ag ardal gadwraeth a statws adeilad
rhestredig (e.e., Ysbyty Dewi Sant, Caerfyrddin).

3.10 Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn benderfynol
y dylai'r cyfrifoldeb dros reoli'r broses o waredu
ystad weddilliol y GIG yng Nghymru (gan gynnwys
trin materion cynllunio a'r dasg o benodi



cynghorwyr ac asiantau proffesiynol) drosglwyddo i
uned gorfforaethol arbenigol o fewn Ystadau
Iechyd Cymru o 1 Ebrill 2002 ymlaen. Bydd yr
awdurdodau iechyd yn parhau i drin y gwaith o
ddydd i ddydd o reoli eiddo'r ystad weddilliol (gan
gynnwys cynnal a chadw'r safleoedd a diogelwch ar
y safleoedd) fel o'r blaen. Mae Adran GIG Cymru y
Cynulliad yn bwriadu pennu a monitro targedau
perfformiad ar gyfer gwaredu eiddo nad oes ei
angen bellach yn GIG Cymru.

3.11 Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn bwriadu
diddymu'r pum awdurdod iechyd yng Nghymru
erbyn mis Ebrill 2003, yn amodol ar ddeddfu
deddfwriaeth sylfaenol ac is-ddeddfwriaeth. Caiff y 22
o Grwpiau Iechyd Lleol sy'n cwmpasu pob ardal
awdurdod lleol eu hatgyfnerthu i ddod yn Fyrddau
Iechyd Lleol. Caiff manylion y newidiadau strwythurol
hyn eu gweithio allan. Bydd angen dwys ystyried
goblygiadau'r newidiadau hyn ar gyfer deiliadaeth
ystad fel y caiff penderfyniadau cadarn eu gwneud o
ran trosglwyddo eiddo a ddelir gan yr awdurdodau
iechyd wrth eu diddymu i sicrhau bod y trefniadau
dilynol o ran rheoli ystad yn diogelu gwerth am arian.
Yng ngoleuni'r ffaith y caiff yr awdurdodau iechyd eu
diddymu maes o law, mae Adran GIG Cymru y
Cynulliad yn edrych ar yr opsiynau o ran rheoli eiddo
ystad weddilliol. Mae hyn yn cynnwys ystyried y
posibilrwydd o drosglwyddo eiddo penodol sy'n
parhau i gael ei ddefnyddio i ymddiriedolaethau, ar yr
amod y gall ymddiriedolaethau ddangos bod
ganddynt angen yn y tymor hir amdanynt ac y gallant
fforddio eu rhedeg.

Nodi eiddo nad oes ei angen bellach a
ddelir gan ymddiriedolaethau'r GIG 
yng Nghymru
3.12 Gyda sefydlu ymddiriedolaethau cyntaf y GIG yng

Nghymru, o 1992 i 1996, trosglwyddwyd y
cyfrifoldebau iddynt dros yr asedau eiddo
gweithredol yr oedd eu hangen i ddarparu
gwasanaethau iechyd yn eu cymdogaethau, gan
gynnwys bod yn gyfrifol am nodi a gwaredu eu
hystad anhanfodol eu hun. Mae Llywodraeth
Cynulliad Cymru wedi penderfynu y dylai'r
cyfrifoldeb dros reoli'r broses o waredu eiddo
ymddiriedolaethau'r GIG nad oes ei angen bellach,
o fis Ebrill 2002 ymlaen, aros gyda'r
ymddiriedolaethau, ond y dylai'r uned gorfforaethol
arbenigol newydd o fewn Ystadau Iechyd Cymru
fod yn gysylltiedig â'r broses waredu.

3.13 Mae arweiniad y GIG cyfan yn cynghori
ymddiriedolaethau i gymryd camau gweithredol a
pharhaus i nodi eiddo hanfodol ac anhanfodol, yng

nghyd-destun anghenion gwasanaeth sy'n datblygu a
thrwy arolygu addasrwydd swyddogaethol rheolaidd.
Mae polisi rheoli ystad Cyfarwyddiaeth GIG Cymru y
Cynulliad hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i
ymddiriedolaethau GIG Cymru nodi ystad hanfodol ac
anhanfodol drwy broses gynhwysfawr a strwythuredig.
At ddibenion rheoli ystad, mae GIG Cymru yn
dosbarthu ystad hanfodol fel eiddo yr aseswyd bod
ganddo ddefnydd tymor hir o bum mlynedd neu fwy.

3.14 Drwy ein harolwg ar ffurf holiadur, gofynnwyd i
ymddiriedolaethau nodi pa gyfran o gyfanswm
arwynebedd yr adeiladau a'r tir a ddefnyddiwyd
ganddynt yr ystyriwyd ganddynt yn hanfodol ac yn
anhanfodol. Gallai pedair ymddiriedolaeth ar ddeg
o'r pymtheg o ymddiriedolaethau wneud hyn.
Dengys Ffigur 9 y ganran o gyfanswm arwynebedd
adeiladu pob ymddiriedolaeth yr ystyriwyd
ganddynt yn hanfodol a dengys Ffigur 10 y ganran
o arwynebedd tir yr ymddiriedolaethau yr
ystyriwyd ganddynt yn hanfodol. Dengys y ffigurau:

ar gyfer yr adeiladau
! i chwech o'r 14 o ymddiriedolaethau a allai

ddarparu gwybodaeth nodi bod mwy na 90 y
cant o'u harwynebedd adeiladu yn hanfodol
(Felindre, Gwasanaethau Ambiwlans Cymru,
Gofal Iechyd Gwent, Abertawe, Gogledd
Orllewin Cymru, Ceredigion a'r Canolbarth); 

! i dair o'r 14 o ymddiriedolaethau hyn nodi bod
rhwng hanner a dau draean o'u harwynebedd
adeiladu yn hanfodol a bod yr hanner neu
draean arall yn anhanfodol (Bro Morgannwg, Sir
Benfro a Derwen, Gogledd Morgannwg), er
bod y mwyafrif o'u harwynebedd adeiladu
anhanfodol naill ai yn eiddo ystad weddilliol a
oedd yn parhau i gael ei ddefnyddio gan yr
ymddiriedolaethau i raddau amrywiol neu'n
eiddo a oedd wedi'i nodi eisoes i'w waredu; 

ar gyfer tir
! i bump o'r 14 o ymddiriedolaethau nodi bod

90 y cant o'u harwynebedd tir yn hanfodol
(Felindre, Gwasanaethau Ambiwlans Cymru,
Gofal Iechyd Gwent, Gogledd Orllewin
Cymru, a Cheredigion a'r Canolbarth); 

! i dair o'r 14 o ymddiriedolaethau nodi bod
rhwng chwarter a thraean o'u harwynebedd
tir yn hanfodol a bod y gweddill yn
anhanfodol, sef yr un dair ymddiriedolaeth a
oedd â'r gyfran isaf o adeiladau hanfodol (Bro
Morgannwg, Sir Benfro a Derwen, Gogledd
Morgannwg), a bod hyn hefyd naill ai'n ystad
weddilliol yn bennaf neu'n dir a nodwyd i'w
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Ffigur 9

Arwynebedd adeiladu hanfodol
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Ffigur 10

Arwynebedd tir hanfodol
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waredu a oedd yn gysylltiedig ag eiddo a oedd
yn parhau i gael ei ddefnyddio gan yr
ymddiriedolaethau.

3.15 Yn gyffredinol, felly, mae mwyafrif yr eiddo y mae
ymddiriedolaethau yn ei ddefnyddio a nodwyd
ganddynt yn anhanfodol eisoes wedi'i nodi i'w
waredu o bosibl neu ei waredu'n wirioneddol.
Mewn rhai achosion, mae'r tir a'r adeiladau a
nodwyd gan yr ymddiriedolaethau yn anhanfodol yn
cynnwys eiddo ystad weddilliol a reolir gan
awdurdodau iechyd y mae'r ymddiriedolaethau yn
parhau i'w ddefnyddio am resymau gweithredol
(e.e Ysbyty Castell Hensol, Pontyclun, Ffigur 8).
Mewn achosion eraill, mae'n cynnwys eiddo sy'n
weithredol ond na fydd ei angen bellach mewn
gwirionedd ac ni chaiff ei ddefnyddio pan gaffaelir
cyfleusterau newydd yn ei le (e.e. Ysbyty
Cyffredinol Castell-nedd ac Ysbyty Cyffredinol Port
Talbot, Ffigur 5).

3.16 Rhydd Ffigur 11 enghreifftiau o eiddo a ddelir gan
ymddiriedolaethau'r GIG yng Nghymru ac a
nodwyd ganddynt yn anhanfodol er mwyn dangos
amrywiaeth yr eiddo hwn a'r amgylchiadau a
arweiniodd at nodi nad oedd ei angen bellach.

3.17 Yn ystod ein hymweliadau ag ymddiriedolaethau'r
GIG yng Nghymru, yn ein harolwg ar ffurf holiadur
ac yn ein grwpiau ffocws, gofynnwyd i'r swyddogion
beth oedd y prif ffactorau sy'n effeithio ar y broses
o nodi eiddo nad oes ei angen a threfnu ei waredu.
Y prif ffactorau a ddyfynnwyd oedd:

! yr amser a gymerir i ymgynghori â'r cyhoedd
ac i ymdrin â materion sensitif lleol o ran y
broses arfaethedig o gau ysbytai;

! trefniadau cymell gwael i'w hannog i nodi a
gwaredu asedau ystad anhanfodol;

! rhwystrau trefnu a staffio, gan gyfyngu'r
adnoddau sydd ar gael o fewn
ymddiriedolaethau i roi blaenoriaeth ddigonol
i'r broses o nodi a gwaredu eiddo nad oes ei
angen bellach wrth ymdrin ag agweddau eraill
ar y gwaith o reoli ystad.

3.18 Dywedodd swyddogion Adran GIG Cymru y
Cynulliad wrthym nad oedd llawer o eiddo a ddelir
gan ymddiriedolaethau wedi'i nodi nad oedd ei
angen bellach yn ystod y blynyddoedd diweddaraf.
Priodolwyd hyn i effaith ar y cyd darpariaeth gyfalaf
isel ar gyfer eiddo a chyfleusterau newydd a
threfniadau cymell gwael i waredu eiddo nad oes ei
angen bellach. Mae Adran GIG Cymru bellach yn
disgwyl i ymddiriedolaethau yng Nghymru wella eu
perfformiad wrth nodi eiddo nad oes ei angen
bellach. Y rhesymau dros hyn yw bod mwy o arian
wedi'i neilltuo ar gyfer buddsoddiad cyfalaf yn ystad
GIG Cymru o 2001-02 (gweler paragraffau 2.2 a
Ffigur 2) a bod cymhellion i ymddiriedolaethau nodi
a gwaredu eiddo nad oes ei angen bellach wedi'u
cynyddu o fis Ebrill 2002 ymlaen (gweler 
paragraff 3.28). 
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Enghreifftiau o eiddo y mae ymddiriedolaethau yn berchen arno y nodwyd nad oes ei angen bellach

Ysbyty Sili, Y Barri

Agorodd Ysbyty Sili yn 1936 fel ysbyty pwrpasol ar gyfer trin twbercwlosis gan ddod yn ysbyty seiciatrig yn ddiweddarach. Fe'i caewyd yn 2000 yn sgîl
pwyslais cynyddol ar ofal yn y gymuned, datblygiadau strategol o ran darpariaeth iechyd meddwl yng Nghymru, y broses o ad-drefnu gwasanaethau yn
ardal Caerdydd a chyflwr gwael yr ysbyty. Cyflawnodd Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a'r Bro ymarfer marchnata rhagarweiniol dros y safle yn 2001,
er na gyhoeddid yn ffurfiol eto nad oes angen yr ystad bellach. Mae'r safle yn cwmpasu rhyw 57 o hectarau, gan gynnwys 27 o hectarau o flaen traeth
sydd wedi'u penodi'n safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig. Arwynebedd llawr adeiladau'r ysbyty yw rhyw 20,000 o fetrau sgwâr ac mae'r rhan
fwyaf o adeiladau'r ysbyty yn rhestredig. Prydlesir rhan o'r safle (am 125 o flynyddoedd) i Hosbis Plant T" Hafren a phrydlesir rhan arall (am 15 o
flynyddoedd) i gwmni llosgi preifat. Cyngor Bro Morgannwg yw'r awdurdod cynllunio ac mae wedi nodi amrywiaeth o ddefnyddiau y gellir eu
hystyried wrth ddatblygu ac ailddefnyddio'r safle, gan gynnwys gwesty, swyddfeydd, addysg, hamdden ac ysbyty preifat.

T" Gwaelodygarth, Merthyr Tudful

Adeiladwyd T" Gwaelodygarth o gwmpas 1809. Fe'i caffaelwyd gan Fwrdd Ysbyty Cyffredinol Merthyr ar ôl yr Ail Ryfel Byd ac fe'i
ddefnyddiwyd at ddibenion gwahanol hyd nes iddo ddod yn ganolfan adnoddau iechyd meddwl. Adeilad rhestredig Gradd II ydyw ac roedd wedi
dirywio i gyflwr gwael iawn. Gadawyd yr adeilad yn wag ym mis Tachwedd 1999 ac fe'i gwerthwyd yn 2001 am £170,000 y cadwyd £100,000
ohono gan Ymddiriedolaeth Gogledd Morgannwg i'w ailfuddsoddi yn yr ystad a oedd yn weddill. £20,000 oedd cost y gwerthiant a dychwelwyd
y £50,000 a oedd yn weddill i'r Cynulliad i helpu i ariannu'r rhaglen gyfalaf.

Clinig yr Eglwys Newydd

Gwerthwyd yr adeilad hwn yn 1999 gan yr hen Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a'r Cylch (sydd bellach yn rhan o Gaerdydd a'r Fro) i ddatblygwr
tai am £118,000. Roedd costau'r gwerthiant o dan £2000 a chadwodd yr ymddiriedolaeth £100,000 o'r elw i'w ailfuddsoddi. 

Ffynhonnell: GIG Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru

Ffigur 11
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Cwmpas ehangach i enwi eiddo nad oes
ei angen bellach ar ystad GIG Cymru
3.19 Yn ein hadroddiad cynharach, Rheoli Ystad y

Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru
(Tachwedd 2001), canfuwyd gennym fod
ymddiriedolaethau yn asesu na châi bron chwarter
o'u hystad ei ddefnyddio'n ddigonol neu ei fod yn
wag (paragraff 3.37 o'r adroddiad hwnnw).
Canfuwyd gennym hefyd fod ymddiriedolaethau yn
asesu bod un rhan o bump o'u hystad yn is na'r
safon neu'n annerbyniol o ran addasrwydd at
ddiben (gweler 3.32 o'r adroddiad hwnnw).
Awgrymodd hyn fod lle sylweddol i
ymddiriedolaethau ad-drefnu eu heiddo gwag, eu
heiddo anaddas a'i heiddo nas defnyddir yn
ddigonol fel y gellid rhyddhau eiddo i'w werthu.
Amcangyfrifwyd gennym fod lle i osgoi rhyw 
£25 miliwn y flwyddyn o ran costau cynnal drwy
ddefnyddio eiddo nas defnyddir yn ddigonol yn
well, trwy cadw'r gwaith cynnal a chadw mewn
eiddo gwag i'w isafswm posibl a thrwy neilltuo
eiddo gwag ac eiddo nas defnyddir yn ddigonol i'w
waredu (paragraff 3.37 o'r adroddiad hwnnw). 

3.20 Yn yr astudiaeth bresennol hon, ystyriwyd y
posibilrwydd o sicrhau derbyniadau cyfalaf unigol yn
sgîl gwerthu eiddo nas defnyddir yn ddigonol ac
eiddo anaddas ar ystad GIG Cymru. Dadansoddwyd
gennym y data ar ddefnyddio lle ac addasrwydd
swyddogaethol y cyflwynwyd adroddiad arnynt yn
ein hastudiaeth gynharach. Dadansoddon ni'r data
hefyd ar ddeiliaid eiddo hanfodol ac anhanfodol a
nodwyd yn yr archwiliad hwn, gan ganiatau am y
ffaith bod hyn yn cynnwys rhyw eiddo ystad nad oes
ei angen bellach. Ystyriwyd y ffaith na ddaw eiddo
nas defnyddir yn ddigonol ac eiddo gwag mewn
pecynnau y gellir eu marchnata'n gyfleus o gwmpas
yr ystad mewn gwirionedd a'r ffaith bod data ein
holiadur yn seiliedig ar ymddiriedolaethau unigol yn
hytrach nag adeiladau unigol. Cydnabyddwn hefyd y
bydd angen i ymddiriedolaethau'r GIG asesu
canlyniadau eu gwaith o ran eu haddasrwydd
swyddogaethol a'r arolwg o ddefnydd yn ofalus i
nodi mwy o eiddo nad oes ei angen bellach, ac y
bydd y broses o wireddu'r derbyniadau cyfalaf yn
sgîl y gwaith hwn yn cymryd amser.

3.21 O'n hastudiaeth, amcangyfrifwn y gellid rhyddhau
eiddo â gwerth marchnad posibl o hyd at 
£30 miliwn i'w waredu drwy ad-drefnu adeiladau ar
ystad GIG Cymru ymhellach, gan ystyried y
ffactorau uchod. Mae'r derbyniadau cyfalaf unigol
posibl hyn yn cynrychioli ychydig dros ddeg y cant
o werth marchnad ystad gyfan GIG Cymru 
(£270 miliwn). Maent yn ychwanegol at yr eiddo y
nodir ar hyn o bryd gan awdurdodau iechyd ac
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ymddiriedolaethau fel eiddo nad oes ei angen
bellach mewn gwirionedd neu na fydd ei angen o
bosibl.

Cymhellion i annog ymddiriedolaethau 
i nodi a gwaredu eiddo nad oes ei 
angen bellach
3.22 Mae Adran GIG y Cynulliad yn gweithredu

trefniadau cymell penodol i annog
ymddiriedolaethau yng Nghymru i gadw'r eiddo a
ddelir ganddynt i'r isafswm sydd ei angen at
ddibenion gweithredol. Y cymhellion hyn yw codi
taliadau cyfalaf a goddefeb i gadw cyfran o'r elw
wrth werthu eiddo sy'n gysylltiedig â chynigion ar
gyfer caffael eiddo newydd a buddsoddi ynddo.

Taliadau cyfalaf
3.23 Mae ymddiriedolaethau'r GIG yn talu taliadau cyfalaf

(costau cyffredinol ar asedau eiddo sy'n adlewyrchu
eu gwerth cyfalaf) fel eu bod yn ymwybodol o gost
dal asedau cyfalaf. Un o nodau'r taliadau cyfalaf yw
rhoi cymhelliant i ymddiriedolaethau leihau eu
rhwymedigaethau o ran taliadau cyfalaf drwy nodi a
gwaredu'r tir a'r adeiladau nad oes eu hangen bellach.
O 1998-99 dosbarthwyd pob taliad cyfalaf ar sail
fformiwla, a phennir dyraniadau arian taliadau cyfalaf
ar gyfer unrhyw flwyddyn benodol yn ôl cyfanswm y
taliadau cyfalaf a ragwelir ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

3.24 Yn ystod ein hymweliadau ag ymddiriedolaethau
canfuwyd gennym fod swyddogion mewn
adrannau'r ystad a chyllid yn ystyried nad oedd y
system bresennol o ran taliadau cyfalaf yn rhoi
cymhelliant effeithiol iddynt nodi ystad anhanfodol
i'w digomisiynu a'i gwaredu. Nododd y swyddogion
hefyd bod y trefniadau o ran taliadau cyfalaf yn
cymhlethu penderfyniadau rheoli ariannol o ran
adnewyddu a gwaredu eiddo ac yn gwneud y
broses o wneud penderfyniadau ar gyfer y tymor
hir yn anodd. Y rheswm pennaf dros hyn oedd eu
bod yn ystyried nad oedd y cyswllt rhwng arian ar
sail taliadau cyfalaf, costau ystad a chostau gwaredu
yn ddigon clir o dan y trefniadau presennol.
Canfuwyd gennym hefyd fod swyddogion Adran
GIG Cymru yn ystyried bod y mecanwaith o ran
taliadau cyfalaf yn gymharol aneffeithiol wrth roi
cymhelliant uniongyrchol i ymddiriedolaethau'r GIG
ad-drefnu'r ystad a ddelir ganddynt. 

3.25 Yn ystod 2000-01, edrychodd tîm adolygu o fewn y
Cynulliad ar y fethodoleg ar gyfer dosbarthu arian
ar gyfer taliadau cyfalaf, fel rhan o adolygiad
ehangach o'r ffordd y dyrennir adnoddau yn GIG
Cymru. Pan gyflwynir proses cyllideb adnoddau yn
2003-04, ystyriodd y tîm adolygu y byddai'r

trefniadau presennol o ran taliadau cyfalaf yn rhoi
cymhellion gwirioneddol digonol yn y dyfodol i
ymddiriedolaethau fanteisio i'r eithaf ar eu hasedau
ystad. Y rheswm dros hyn oedd oherwydd y caiff
cyllidebau adnoddau ymddiriedolaethau eu pennu
ar sail sy'n adlewyrchu'r ymrwymiadau o ran
taliadau cyfalaf ar y pryd, gan ddarparu cysylltiad
mwy uniongyrchol rhwng y broses o waredu eiddo
a'r broses o leihau rhwymedigaethau o ran taliadau
cyfalaf. Yn ein barn ni, mae'n bosibl yn bydd yn
werthfawr i'r Cynulliad ystyried ymhellach
effeithiolrwydd y trefniadau o ran taliadau cyfalaf ar
gyfer ystad y GIG ar ôl i'r broses o bennu cyllidebau
adnoddau ymsefydlu.

Elw gwerthiannau a gedwir gan
ymddiriedolaethau

3.26 Ar ddechrau ein hastudiaeth, caniataodd Adran GIG
Cymru y Cynulliad i ymddiriedolaeth gadw y
£100,000 cyntaf neu fwy o elw net pob gwerthiant
pe gallai'r ymddiriedolaeth gyflwyno achos i Adran
GIG Cymru fod angen yr arian ar gyfer datblygiadau
penodol yn y dyfodol o fewn yr ymddiriedolaeth.
Rhoddodd hyn gymhelliant i ymddiriedolaethau
nodi a gwaredu eiddo nad oedd ei angen bellach fel
modd o sicrhau arian ar gyfer buddsoddiadau
newydd yn eu hystad.

3.27 Trafodwyd gennym y ffordd o weithredu'r
trefniadau cymell hyn gyda swyddogion yr
ymddiriedolaethau yn ystod ein hymweliadau ag
ymddiriedolaethau unigol ac yn ein grwpiau ffocws.
Adolygwyd gennym hefyd yr eiddo yr oedd
ymddiriedolaethau wedi'i waredu yn ystod 
1999-2000 a 2000-01. Canfuwyd gennym:

! i ganiatâd gael ei roi i ymddiriedolaethau
gadw'r £100,000 cyntaf neu fwy o elw net ym
mhob un o'r 38 o safleoedd a waredwyd
ganddynt yn ystod 1999-2000 a 2000-01, gan
awgrymu bod cysylltu'r broses o waredu â
chynigion buddsoddi newydd yn gweithredu
fel cymhelliant effeithiol i nodi eiddo nad oedd
ei angen bellach; 

! fodd bynnag, nid oedd swyddogion yr
ymddiriedolaethau yn ystyried bod y
trefniadau hyn yn rhoi digon o gymhelliant
iddynt nodi eiddo nad oedd ei angen bellach,
gan eu bod o'r farn fod y trothwy o £100,000
yn rhy isel a bod y cysylltiad â'r gwaith
ailddatblygu penodol yn rhy gyfyngedig; a

! bod swyddogion yr ymddiriedolaethau a'r
Cynulliad o'r farn mai dim ond pan gaiff y
trefniadau hyn eu cysylltu â chynlluniau
buddsoddi newydd yn hytrach na bod yn fater



parhaus o arfer da o ran rheoli'r ystad y gallant
annog ymddiriedolaethau i nodi eiddo nad oes
ei angen a'i ddatgan.

3.28 Ym mis Mehefin 2001, argymhellodd yr adroddiad
gan dîm gorchwyl GIG Cymru a adolygodd y broses
o nodi a gwaredu eiddo'r GIG nad oes ei angen
bellach (gweler paragraff 3.2) fod angen cymhellion
ariannol clir i annog ymddiriedolaethau'r GIG yng
Nghymru i ad-drefnu eu hystad er mwyn gwella'r
gwasanaethau Ystyriodd y tîm adolygu fod angen
cynnydd sylweddol yn y trothwy o £100,000 a
derbyniodd Llywodraeth Cynulliad Cymru ei
argymhelliad ym mis Hydref 2001. Yn weithredol o

fis Ebrill 2002, gall ymddiriedolaethau gadw
derbyniadau ar werthiannau unigol hyd at lefel eu
pwerau dirprwyedig (naill ai £1 filiwn neu £2 filiwn
gan ddibynnu a yw eu trosiant yn llai na £80 miliwn
neu'n fwy na £80 miliwn yn y drefn honno).

Gwerthu eiddo GIG Cymru nad oes
ei angen bellach
3.29 Noda arweiniad y GIG cyfan y dylid gwerthu eiddo

y datganwyd nad oes ei angen bellach cyn gynted â
phosibl am y pris gorau y gellir ei gael yn rhesymol.
Dylid gwerthu eiddo drwy dendr cystadleuol neu
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Pwyntiau allweddol: ar nodi eiddo nad oes ei angen bellach i fodloni gofynion

! Bod 51 o safleoedd ystad weddilliol a reolwyd gan yr awdurdodau iechyd ar ran y Cynulliad ar 31 Mawrth 2002, y daliwyd y rhan fwyaf

ohonynt gan awdurdodau iechyd Gogledd Cymru a Gwent, ac y nodwyd nad oedd angen rhai ohonynt ers blynyddoedd;

! Roedd tair ymddiriedolaeth (Bro Morgannwg, Sir Benfro a Derwen, Gogledd Morgannwg) yn dal y swm mwyaf o dir ac adeiladau y nodwyd

eu bod yn anhanfodol (h.y. nad oedd iddynt ddefnydd yn y tymor hir y tu hwnt i bum mlynedd). Roedd y mwyafrif o'r ystad anhanfodol hon

eisoes wedi'i nodi nad oedd ei hangen bellach ond roedd yr ymddiriedolaethau yn parhau i'w defnyddio at ddibenion gweithredol i raddau

amrywiol.

! Amcangyfrifwn y gellid rhyddhau eiddo â gwerth marchnad posibl o hyd at £30 miliwn i'w waredu drwy ad-drefnu'r eiddo ar ystad GIG Cymru

ymhellach. Ychydig dros deg y cant o gyfanswm gwerth marchnad yr ystad o £270 miliwn ydyw ac mae'n ychwanegol at yr eiddo y mae

awdurdodau iechyd ac ymddiriedolaethau yn nodi nad oes ei angen bellach yn wirioneddol neu o bosibl. Byddai'n cymryd amser i waredu'r

eiddo hwn a byddai costau yn gysylltiedig â'r broses.

! Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cynyddu'r cymhellion ariannol yn sylweddol yn ddiweddar i annog ymddiriedolaethau'r GIG yng

Nghymru i hwyluso gwelliannau gwasanaeth drwy ad-drefnu'r ystad. O fis Ebrill 2002 ymlaen, gall ymddiriedolaethau gadw'r arian a geir wrth

werthu eiddo unigol hyd at £1 filiwn neu £2 filiwn, gan ddibynnu ar drosiant yr ymddiriedolaeth. 

Argymhellwn: 

! fod Adran GIG Cymru y Cynulliad yn adolygu'r defnydd o bob eiddo a ddosbarthwyd yn wreiddiol fel ystad weddilliol pan sefydlwyd yr

ymddiriedolaethau ond sy'n weithredol ac yn addas at ei ddiben ar hyn o bryd ac yr ystyrir bod iddo ddefnydd yn y tymor hir y tu hwnt i bum

mlynedd, er mwyn trosglwyddo perchenogaeth o eiddo o'r fath i'r ymddiriedolaeth leol lle y bo'n briodol;

! bod Adran GIG Cymru y Cynulliad a chyrff sy'n dal eiddo GIG Cymru yn rheoli gwaith ymgynghori â phartneriaid gwasanaeth a'r cyhoedd

ynghylch datblygiadau gofal iechyd a chyfleusterau iechyd sy'n cau yn drwyadl, er enghraifft trwy reoli disgwyliadau cyhoeddus a chyhoeddi

costau a buddion, er mwyn osgoi oedi diangen wrth nodi eiddo nad oes ei angen bellach i'w waredu;

! bod ymddiriedolaethau GIG Cymru yn cymryd camau cynnar i ymgymryd â gwaith rhagarweiniol ar gyfer paratoi i gael gwared ar yr eiddo

hynny y nodwyd ei fod yn anhanfodol ond nid yw wedi'i raglennu'n ffurfiol eto i'w waredu, o fewn cyd-destun strategaethau eu hystad, waeth

beth a yw eiddo o'r fath yn gysylltiedig â chynigion buddsoddi newydd;

! bod ymddiriedolaethau GIG Cymru yn ystyried yn weithredol y posibilrwydd o ad-drefnu'r eiddo a ddelir ganddynt yn barhaus, gan ystyried

datblygiadau gwasanaeth ac arolygon o'u hystadau o ran eu haddasrwydd gweithredol a'u defnydd o le, er mwyn nodi eiddo pellach nad oes

ei angen bellach o bosibl i fodloni eu gofynion;

! bod Adran GIG Cymru y Cynulliad yn adolygu'r trefniadau o ran taliadau cyfalaf ar gyfer ystad GIG Cymru pan fo'r cyllidebau adnoddau wedi'u

hymsefydlu, er mwyn sicrhau bod y trefniadau yn gymhelliant effeithiol yn ymarferol i ymddiriedolaethau nodi a gwaredu tir ac adeiladau nad

oes eu hangen bellach arnynt i fodloni eu gofynion; a

! bod Adran GIG Cymru y Cynulliad yn monitro effaith ei threfniadau cymell newydd i ymddiriedolaethau nodi a gwaredu eiddo nad oes ei

angen bellach arnynt, lle y gall ymddiriedolaethau gadw cyfran o elw'r gwerthiant.



arwerthiant, a dylai person sydd â'r cymwysterau
addas bennu prisiau awgrymedig cyn cynigir yr
eiddo i'w werthu. Cyn gwerthu eiddo nad oes ei
angen bellach, mae'n ofynnol i gyrff y GIG geisio
cyngor proffesiynol ar ei botensial datblygu ac fel
arfer dylid gwerthu eiddo â photensial datblygu
gyda chaniatâd cynllunio yr awdurdod lleol i'w
ddefnyddio at ddiben arall. Dylid cadw telerau'r
gwerthiant mor syml â phosibl. Mae Adran GIG
Cymru y Cynulliad yn ei gwneud yn ofynnol i
awdurdodau iechyd ac ymddiriedolaethau'r GIG
yng Nghymru gyflwyno ffurflenni blynyddol sy'n
rhestru'r holl eiddo sydd ar gael i'w werthu.

3.30 Nid yw eiddo nad oes ei angen bellach yn eiddo
gwag o reidrwydd. O safbwynt gwasanaeth gofal
iechyd, bydd yn rhaid digomisiynu eiddo a'i adael
cyn ei werthu. Gellir trefnu gwerthu eiddo llawer o
amser ar ôl y dyddiad y nodwyd nad oedd ei angen
bellach i fodloni gofynion, er mwyn sicrhau y gellir
ailddarparu'r gwasanaeth rywle arall ac er mwyn
digomisiynu'r safle ei hun. I'r gwrthwyneb, mae'n
bosibl y bydd y broses o farchnata eiddo yn dechrau
ymhell cyn ei ddigomisiynu i sicrhau nad yw'r safle
yn aros yn wag am gyfnod hir cyn ei werthu, sydd
â'r risgiau dilynol o ddirywiad, fandaliaeth a
gostyngiad yn ei werth marchnad.

3.31 Mae camau gwahanol yn y broses o werthu eiddo
ar ôl datgan yn ffurfiol nad oes ei angen bellach ac
ar ôl trefnu ei waredu. Mae'r rhain yn cynnwys
penderfyniad gan yr ymddiriedolaeth neu'r
awdurdod iechyd o ran y dull gwerthu priodol (e.e.
tendr cystadleuol, arwerthiant, cytundeb preifat),
cael gwerth marchnad amcangyfrifedig (gan y
Prisiwr Dosbarth neu ffynhonnell fasnachol) a
marchnata'r eiddo yn broffesiynol. Fel arfer, bydd
ymddiriedolaethau ac awdurdodau iechyd yn
defnyddio gwasanaethau cynghorwyr proffesiynol,
gan gynnwys o leiaf un cyfreithiwr, asiant gwerthu a
phrisiwr annibynnol (i roi cyngor prisio sy'n
annibynnol ar gyngor yr asiant gwerthu).

3.32 Adolygwyd gennym berfformiad awdurdodau
iechyd ac ymddiriedolaethau'r GIG yng Nghymru
wrth waredu eiddo y nodwyd nad oedd ei angen
bellach i fodloni gofynion. Y prif ffactorau
perfformiad a ddefnyddiwyd gennym yn yr asesiad
hwn oedd nifer y safleoedd nad oedd eu hangen
bellach a waredwyd, yr elw a gynhyrchwyd gan y
gwaith gwaredu, y costau a oedd yn gysylltiedig â'r
broses o waredu eiddo a'r amser a gymerwyd i
werthu eiddo nad oedd ei angen bellach.

Nifer y safleoedd nad oedd eu hangen
bellach a werthwyd gan
ymddiriedolaethau ac awdurdodau iechyd
3.33 Mewn ymateb i'r datblygiadau mewn gwasanaethau,

mae cyfanswm y safleoedd gofal iechyd yng Nghymru
wedi lleihau tua chwarter rhwng 1990-91 a 2001-02,
gan gynnwys y broses o waredu mwy na 40 o ysbytai
a bron 50 o ganolfannau iechyd a chlinigau.
Gwerthwyd y rhan fwyaf o'r safleoedd hyn drwy'r
farchnad agored, er i eiddo gael ei drosglwyddo fel
rhan o fargen menter cyllid preifat i ddarparu
cyfleusterau newydd yn achos tri ysbyty a werthwyd
yn ddiweddar (Ysbyty Cymunedol Cas-gwent, Ysbyty
Dewi Sant, Caerdydd; ac Ysbyty Castell-nedd Port
Talbot, Baglan Moor).

3.34 O'n gwaith dadansoddi, canfuwyd gennym:

! fod awdurdodau iechyd wedi gwaredu 71 
(58 y cant) o'r 122 o safleoedd ystad
weddilliol a ddaliwyd ac a reolwyd ganddynt
yn ystod y pum mlynedd rhwng 1995-96 a
2001-02, a'u bod wedi trefnu gwaredu 28 
(23 y cant) o'r eiddo ystad weddilliol yn ystod
2002-03 a'r blynyddoedd i ddod ac nad
oeddent eto wedi trefnu gwaredu'r 23 o
safleoedd eraill (19 y cant);

! dros yr un cyfnod, roedd ymddiriedolaethau'r
GIG yng Nghymru wedi gwaredu amcangyfrif
o 50 o safleoedd nad oedd eu hangen bellach
yr oeddent yn berchen arnynt ac a reolwyd
ganddynt, a bod dwy ymddiriedolaeth
(Ceredigion a'r Canolbarth, Pontypridd a'r
Rhondda) wedi trefnu gwaredu tri safle y
maent yn berchen arnynt yn ystod 2002-03 a'r
blynyddoedd i ddod (dau yn 2002-03 ac un yn
2003-04), gyda gwerth marchnad ar y 
cyd o £460,000.

Elw a wneir wrth werthu eiddo nad oes ei
angen bellach
3.35 Mae'r derbyniadau net a geir wrth waredu asedau

eiddo a reolir gan awdurdodau iechyd ar ran y
Cynulliad yn cronni'n ganolog yn Adran GIG Cymru
am eu defnyddio yn y rhaglen gyfalaf ar draws
Cymru. Mae'r derbyniadau net am werthu eiddo y
mae'r Ymddiriedolaeth yn berchen arnynt hefyd yn
cronni'n ganolog, ac eithrio lle y caniateir i
ymddiriedolaethau gadw cyfran o elw net
gwerthiannau (gweler paragraffau 3.26 i 3.28). 
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Ffigur 12

Derbyniadau net wrth werthu eiddo GIG Cymru nad oes ei angen bellach, 1992/93 i 2000/01, a'r derbyniadau net 
amcangyfrifedig, 2001/02 i 2003/04

Ffynhonnell: Y Swyddfa Gymreig a Chynulliad Cenedlaethol Cymru
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Ffigur 13

Perfformiad ar werthiannau eiddo nad oes ei angen bellach: y derbyniadau a gafwyd yn erbyn y targedau

Ffynhonnell: Cynulliad Cenedlaethol Cymru
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3.36 O'n dadansoddiadau, canfuwyd gennym:

! yn y cyfnod 1992-93 i 2001-02, bod yr hen
Swyddfa Gymreig a'r Cynulliad wedi codi
cyfanswm o ryw £53 miliwn mewn elw net
wrth werthu eiddo GIG nad oedd ei angen
bellach, sy'n cyfateb yn fras â chost gyfalaf
Ysbyty Castell-nedd Port Talbot sydd bellach
yn cael ei adeiladu;

! bod swm y derbyniadau net wrth werthu
eiddo nad oes ei angen bellach wedi codi'n
raddol ac yn sylweddol ers 1996-97, a bod y
rhan fwyaf ohono (£23 miliwn) wedi'i derbyn
yn ystod 1999-2000 a 2000-01, ond disgwylir
i'r derbyniadau leihau o 2001-02 ymlaen
(Ffigur 12);

! nad oedd GIG Cymru yn cyrraedd ei
ragolygon mewnol ar gyfer derbyniadau wrth
werthu asedau rhwng 1996-97 a 2000-01, a
hynny yn gyson (Ffigur 13);

! bod awdurdodau iechyd wedi gwerthu 18 o
safleoedd ystad weddilliol, ar ran y Cynulliad yn
ystod 1999-2000 a 2000-01, gan greu
derbyniadau net o ryw £14 miliwn, er i lawer o
hyn ddod yn sgîl gwerthu un safle, sef Ysbyty
Tywysog Cymru, Rhydlafar, a gynhyrchodd
costau o bron £10 miliwn net ar gyfer y Cynulliad
(gweler yr astudiaeth achos yn Ffigur 14);

! bod ymddiriedolaethau wedi gwerthu 20 o
safleoedd nad oedd eu hangen bellach yn
ystod 1999-00 a 2000-01, gan gynhyrchu

derbyniad net o ryw £8.5 miliwn ar gyfer y
Cynulliad, er i lawer o hyn ddod yn sgîl
gwerthu un safle, sef Ysbyty Dwyrain
Morgannwg, a gynhyrchodd costau o ychydig
dros £6 miliwn net ar gyfer y Cynulliad.

3.37 Ar ein hymweliadau ag ymddiriedolaethau ac
awdurdodau iechyd ac o'n grwpiau ffocws, ceisiwyd
nodi'r prif ffactorau a gyfrannodd at sicrhau llawer o
elw ac elw amserol wrth werthu eiddo GIG Cymru
nad oedd ei angen bellach. O'r rhain canfuwyd gennym
mai'r ffactorau allweddol o ran llwyddiant oedd: 

! cynllunio'r gwerthiant yn gynnar, gan gynnwys
cynghorwyr proffesiynol priodol yn gynnar i
brisio eiddo ac i ymdrin â materion cyfreithiol;

! gwybodaeth gadarn am yr eiddo ei hun o'r
cychwyn, gan gynnwys unrhyw
rwymedigaethau neu rwystrau a allai effeithio
ar y broses werthu megis materion o
ddiddordeb adeilad hanesyddol, hawliau
tramwy neu lygredd amgylcheddol;

! cydberthnasau da ag adrannau cynllunio
awdurdodau lleol, yn enwedig mewn perthynas
ag ymddiriedolaethau ac awdurdodau iechyd yn
rhoi rhybudd cynnar o achosion o waredu sydd
wedi'u cynllunio a'r defnydd o ymagwedd
agored a 'gallu ei wneud' gan yr awdurdod lleol,
o fewn rhwystrau priodoldeb ac atebolrwydd y
sector cyhoeddus;

! bodolaeth marchnad gystadleuol gadarn ar
gyfer yr eiddo dan sylw.
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Enghreifftiau o eiddo a waredwyd a gynhyrchodd elw gwerthu net sylweddol

Ysbyty Tywysog Cymru, Rhydlafar

Cyn ysbyty milwrol Americanaidd oedd yr ysbyty hwn a drawsnewidiwyd yn ysbyty orthopedig ac a agorwyd yn 1953, fel un o'r prosiectau
trawsnewid mwyaf drud a mwyaf ei faint ar y pryd. Fe'i nodwyd yn ystad weddilliol ac fe'i gwerthwyd gan Awdurdod Iechyd Bro Taf am
£10 miliwn ym mis Tachwedd 2000. Costau'r gwerthiant oedd £464,000. Roedd contract y gwerthiant yn cynnwys trefniadau adfachu i sicrhau
bod GIG Cymru yn elwa ar unrhyw elw annisgwyl a wneir gan y prynwr ar ôl y gwerthiant. 

Ysbyty Dwyrain Morgannwg

Bwriadwyd cau Ysbyty Dwyrain Morgannwg yng nghanol y 1980au pan nododd rhagolygon y boblogaeth na fyddai'r ysbyty, a oedd yn 60 mlwydd
oed, yn gallu dygymod â'r cynnydd disgwyliedig yn y galw am wasanaethau gofal iechyd. Trosglwyddwyd ei wasanaethau i'r Ysbyty Brenhinol
Morgannwg newydd ac fe'i caewyd ym mis Tachwedd 1999. Ym mis Mawrth 2000, gwerthodd Ymddiriedolaeth GIG Pontypridd a'r Rhondda y
safle i ddatblygwr eiddo am ychydig dros £6 miliwn. Er gwaethaf rhai problemau o ran cael gwared ar wastraff clinigol o'r safle, mae'r gwerthiant
yn enghraifft dda o'r hyn y gellir ei gyflawni pan ddechreuir y broses werthu yn gynnar, lle y cafwyd caniatâd cynllunio cyn gwerthu'r safle i fod yn
ddatblygiad preswyl a lle y cafwyd prynwr a oedd â diddordeb mewn prynu'r safle. Y canlyniad oedd i'r safle gael ei werthu am bris da.

Ysbyty Cyffredinol Pen-y-bont ar Ogwr

Gadawyd Ysbyty Cyffredinol Pen-y-bont ar Ogwr yn wag yn 1998 ac fe'i gwerthwyd gan Awdurdod Iechyd Morgannwg ym mis Ionawr 1999 am
£1.15 miliwn, gan ennill costau ôl-werthu o £920,000. Rheolodd Ymddiriedolaeth GIG Bro Morgannwg y gwerthiant ar ran yr awdurdod iechyd.
Dyma enghraifft dda o werthiant cymharol gyflym a gynhyrchodd elw sylweddol, yn ogystal â sicrhau yr ailddarparwyd canolfan iechyd newydd
fel rhan o'r fargen. 

Ffynhonnell: Cynulliad Cenedlaethol Cymru a GIG Cymru

Ffigur 14



3.38 Rhydd Ffigur 14 rai enghreifftiau lle y gwnaed elw
sylweddol, i ddangos y ffactorau a oedd yn
berthnasol yn yr achosion hyn.

Costau gwerthu eiddo
3.39 Adolygwyd y costau a oedd yn gysylltiedig â'r 38 o

safleoedd GIG a waredwyd gan ymddiriedolaethau
ac awdurdodau iechyd yng Nghymru yn ystod
1999-00 a 2000-01. Caiff costau perthnasol sy'n
gysylltiedig â'r broses o waredu eiddo unigol eu
had-dalu i ymddiriedolaethau GIG Cymru ac
awdurdodau iechyd o elw'r gwerthiant. Mae costau
perthnasol yn cynnwys gwaith cynnal a chadw safle
a diogelwch safle yn ystod y broses waredu, ffioedd
proffesiynol ar gyfer cyfreithwyr a gwerthwyr
eiddo, costau dadlygru ac (o bryd i'w gilydd) costau
dymchwel. Canfuwyd gennym:

! fod costau gwaredu yn amrywio o ychydig o
gannoedd o bunnoedd (ar gyfer llain fach o

dir) i nifer o gannoedd o filoedd o bunnoedd
(er enghraifft, y costau o £500,000 o filoedd i
waredu Ysbyty Tywysog Cymru, Rhydlafar, a
werthwyd ym mis Tachwedd 2000);

! mai £60,000 fesul safle, neu tua 10 y cant o
elw gros y gwerthiant, oedd costau gwaredu'r
holl safleoedd ar gyfartaledd;

! mai tua £70,000 oedd costau gwaredu ar
gyfartaledd y safleoedd ystad weddilliol a
reolwyd gan awdurdodau iechyd, sef tua 
12 y cant o'r elw gros;

! mai £20,000 fesul eiddo oedd costau gwaredu
eiddo yr oedd ymddiriedolaethau'r GIG yn
berchen arno ar gyfartaledd, sef tua phedwar
y cant o'r elw gros; a

! bod costau gwaredu eiddo yr oedd
ymddiriedolaethau'r GIG yng Nghymru yn
berchen arno ar gyfartaledd tua £2,500 
(14 y cant) yn fwy na chostau gwaredu eiddo

A D N E W Y D D U A G W A R E D U E I D D O A D D E L I R G A N Y G W A S A N A E T H I E C H Y D G W L A D O L Y N G N G H Y M R U32

Enghreifftiau o eiddo a waredwyd lle yr oedd y costau yn fwy na'r elw

Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych

Adeiladwyd yr ysbyty yn y 1840au a darparodd ofal i bobl â salwch meddwl yn y Gogledd. Roedd ganddo 565 o welyau a gofal iechyd seiciatrig,
a llety domestig, gweinyddol a phreswyl. Datganwyd nad oedd ei angen bellach i fodloni gofynion y GIG yng nghanol y 1980au yn dilyn y gwaith
o ddatblygu strategaethau gofal iechyd meddwl newydd, yn enwedig mewn perthynas â mentrau gofal cymunedol. Cynhaliwyd ymgynghoriad yn
1991 ar y broses o gau'r ysbyty ac ar ôl cyfnod dirwyn i ben, caewyd yr ysbyty ym mis Hydref 1995. Adeilad rhestredig yw'r ysbyty, sy'n gosod
cyfyngiadau datblygu ar y safle. Dechreuodd y broses o farchnata'r safle i'w waredu ym mis Mehefin 1994. Er nad oedd llawer o ddiddordeb
mewn prynu'r safle ar y dechrau, cafwyd nifer o gynigion a gafodd eu hystyried a'u gwrthod gan yr awdurdod iechyd rhwng dechrau 1996 a
diwedd 1998. Oherwydd rhesymau gwahanol, penderfynodd yr awdurdod iechyd beidio â derbyn y cynigion hyn, yr oedd rhai ohonynt gwerth
tua £1 filiwn. Cafodd y safle ei ailfarchnata yn ystod hydref 1998 ac fe'i gwerthwyd ym mis Ebrill 1999 am £155,000. Roedd cytundeb y
gwerthiant yn cynnwys darpariaethau adfachu ar gyfer cyfran o'r elw dros gyfnod o ddeng mlynedd. Yn sgîl gwerthu'r ysbyty, talwyd cost net o
bron £300,000 gan Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru. Y rheswm pennaf dros y golled wrth waredu'r safle oedd natur hir y gwerthiant, lle y
gwrthododd yr awdurdod iechyd o leiaf un cyfle i waredu'r eiddo yn gynharach am swm sylweddol. Roedd y pris gwerthu terfynol yn is hefyd
oherwydd y ffaith bod yr eiddo wedi dirywio yn ystod y pum mlynedd yr oedd ar y farchnad ac oherwydd problemau o ran hawliau a
chyfrifoldebau mewn perthynas ag adeiladau a oedd yn cyffinio â'r safle a nodwyd yn hwyr yn y broses werthu. Ymchwiliodd yr Archwiliad
Dosbarth i'r gwerthiant a gyflwynodd adroddiad ar eu canfyddiadau a'r gwersi i'w dysgu i'r awdurdod iechyd a'r Cynulliad ym mis Chwefror
2000. Y prif wersi a ddysgwyd oedd yr angen i'r awdurdod iechyd weithredu yn unol â'r arweiniad ar waredu eiddo nad oes ei angen bellach ac
yn unol â chyngor proffesiynol priodol. 

Ysbyty Stryd y Priordy, Caerfyrddin

Adeiladwyd Ysbyty Stryd y Priordy yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Ariannwyd y gwaith o'i adeiladu gan drigolion lleol yn ystod
epidemig colera bryd hynny. Cynhaliwyd yr ysbyty fel elusen hyd nes iddo gael ei drosglwyddo i'r GIG yn 1948. Caewyd yr ysbyty ym mis Ebrill
1996 ac fe'i rhoddwyd ar y farchnad am £250,000. Roedd y safle yn cynnwys adeilad rhestredig gradd II mawr. Gwerthwyd y safle ym mis
Hydref 1998 am £50,000. Erbyn hynny, cost diogelwch y safle a chostau eraill oedd £170,000, sef colled o £120,000.

Ysbyty Pont-y-p!!l a'r Cylch, Gwent

Sefydlwyd Ysbyty Pont-y-p!l a'r Cylch, Gwent, fel ysbyty gwirfoddol ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Nododd y ddogfen
ymgynghori ar ddyfodol yr ysbyty yn 1990 nad oedd yr adeiladau a'r lleoliad bellach yn addas i ddarparu gofal iechyd. Fe'i gaewyd ym mis
Chwefror 1994 ac fe'i brisiwyd am £200,000 gan y Prisiwr Dosbarth ym mis Mehefin 1994. Oherwydd ei gyfamod cyfyngu, roedd yn rhaid
cynnig y safle i berchenogion gwreiddiol y tir. Ar ôl negodiadau hirfaith, nodwyd ganddynt na fyddent yn cynnig mwy na £50,000. Cafwyd
ymgyrch i ailagor yr ysbyty hefyd, gan y cyhoedd, cynghorwyr lleol a gwleidyddion, a oedd yn cynnwys gofyn i CADW restru'r adeilad. Achosodd
hyn anhawster wrth gael caniatâd cynllunio ac wrth farchnata'r safle i ddarpar brynwyr. Yr unig gynnig rhesymol a gafwyd oedd am £85,000 a
dderbyniwyd ym mis Mehefin 2001. Pan y'i rhoddwyd ar y farchnad, byddai wedi costio £2 filiwn i ddatblygu'r adeilad i fod o unrhyw fudd i'w
ddefnyddio. Erbyn i'r safle gael ei werthu, byddai wedi costio tua £3 - £4 miliwn i adnewyddu'r adeilad. O ganlyniad, dymchwel yr adeilad oedd
yr unig ddewis ymarferol. Y costau gwaredu oedd tua £150,000, ac felly collodd y Cynulliad Cenedlaethol £65,000 yn sgîl y gwerthiant.

Ffynhonnell: GIG Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru

Ffigur 15
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yr oedd ymddiriedolaethau yn Lloegr yn
berchen arno ar gyfartaledd, lle mai'r costau
gwaredu ar gyfartaledd oedd £17,500, sef tua
dau y cant o'r elw gros (The Management of
Surplus Property by Trusts in the NHS in
England, paragraff 3.33). Nid yw'n amlwg i ba
raddau y mae hyn yn adlewyrchu amodau
marchnad ac eiddo gwahanol o bosibl neu'r
gwahaniaethau sylweddol o ran perfformiad
wrth reoli costau gwaredu gan
ymddiriedolaethau yng Nghymru a Lloegr. 

3.40 Rhydd Ffigur 15 enghreifftiau o eiddo GIG Cymru
nad oes ei angen bellach a werthwyd lle yr oedd y
costau yn gysylltiedig â digomisiynu a gwaredu'r eiddo
yn uwch nag elw'r gwerthiannau. Dengys yr achosion:

! mai amser, yn gyffredinol, yw un o'r prif
ffactorau sy'n cynyddu costau fel costau
cynnal a chadw a diogelwch, yn ogystal â
lleihau diddordeb ymhlith darpar brynwyr
(e.e. Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych ac
Ysbyty Stryd y Priordy, Caerfyrddin);

! y gall anawsterau penodol i gael caniatâd
cynllunio cyn gwerthu'r safle ac wrth ei

farchnata ychwanegu'n sylweddol at yr amser
ac felly at gostau gwerthiannau unigol (e.e.
Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych, ac Ysbyty
Pont-y-p!l a'r Cylch, Gwent); 

! y gall materion penodol yn ymwneud â
chyfamodau cyfyngu gyfrannu at gostau
cyfreithiol a chostau trawsgludo uwch, yn
ychwanegol at yr elfen sy'n gysylltiedig â'r pris
o gostau ffioedd proffesiynol (e.e. Ysbyty
Pont-y-p!l a'r Cylch, Gwent), er nad oes
angen i'r rhain ychwanegu'n sylweddol at yr
amser a gymerir i werthu eiddo o reidrwydd
(e.e. Ysbyty Talygarn, Ffigur 16).

Yr amser a gymerir i werthu eiddo nad
oes ei angen bellach
3.41 Darparodd ymddiriedolaethau GIG Cymru ac

awdurdodau iechyd wybodaeth ar gyfer arolwg
Swyddfa Archwilio Genedlaethol Cymru ar ffurf
holiadur ar yr 112 o safleoedd yr oeddent wedi'u
gwaredu rhwng 1993-94 a 1999-2000. Ar gyfer
hanner (57) o'r safleoedd hyn, roedd digon o
wybodaeth ar gael ar y dyddiadau pan ddatganwyd

Ffigur 16

Yr amser a gymerwyd gan ymddiriedolaethau GIG Cymru ac awdurdodau iechyd i waredu eiddo nad oedd ei 
angen bellach

Ffynhonnell: Swyddfa Archwilio Genedlaethol Cymru yn seiliedig ar wybodaeth a gyflenwyd gan ymddiriedolaethau GIG Cymru ac awdurdodau iechyd
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nad oedd angen yr eiddo bellach a phan y'u
gwerthwyd i ni er mwyn ein galluogi i ddadansoddi'r
amser a gymerwyd i'w gwerthu. Roedd
gwerthoedd y safleoedd hyn a'r mathau o safleoedd
yn cynrychioli'n fras cyfanswm y 112 o safleoedd a
werthwyd y dywedodd yr ymddiriedolaethau a'r
awdurdodau iechyd wrthym amdanynt.

3.42 O'n dadansoddiadau, a ddangosir yn Ffigur 16,
canfuwyd gennym:

! iddi gymryd tua dwy flynedd a chwarter ar
gyfartaledd i waredu eiddo, ar ôl datgan yn
ffurfiol nad oes ei angen bellach, i'w werthu;

! iddi gymryd dwy flynedd a thraean ar
gyfartaledd i werthu eiddo ystad weddilliol a

reolwyd gan awdurdodau iechyd (safleoedd
ysbytai h"n a mwy eu maint yn bennaf);

! iddi gymryd blwyddyn a thri chwarter ar
gyfartaledd i werthu eiddo y mae
ymddiriedolaethau yn berchen arno (clinigau
a thai yn bennaf);

! iddi gymryd mwy na thair blynedd i werthu
draean o'r holl eiddo ac iddi gymryd deng
mlynedd i werthu un safle (y bloc mamolaeth
yn Ysbyty Dyffryn Amman); ac 

! iddi gymryd blwyddyn neu lai i werthu
chwarter o'r holl eiddo.

Enghreifftiau o amserau gwahanol a gymerwyd i waredu eiddo nad oes ei angen bellach 

Gwerthiannau cyflym:

Ysbyty Talygarn

Adeilad rhestredig gradd II oedd Ysbyty Talygarn a oedd â thir, llyn, maes criced, tai ac
adeiladau fferm ger draffordd yr M4. Ysbyty adsefydlu glowyr ydoedd yn wreiddiol.
Nodwyd ei fod yn anhanfodol ym mlynyddoedd cynnar y 1990au a daeth yn rhan o'r
ystad weddilliol. Caewyd yr ysbyty ym mis Mai 2000 ac fe'i rhoddwyd ar y farchnad gan
Awdurdod Iechyd Bro Taf ym mis Mehefin 2000. Erbyn i'r cyfnod i gyflwyno cynigion
ddod i ben ym mis Awst, cafwyd 16 o ymholiadau a 8 cynnig difrifol. Cynnig diamod o
£1.2 miliwn oedd y cynnig uchaf, a chytunwyd ar dâl adfachu i ddatblygu'r tir o 50% am
hyd at 5 mlynedd a 30% am 5-10 mlynedd. Aeth y gwerthiant ymlaen yn ddidrafferth
hyd nes y codwyd problemau, gan gynnwys tenant mewn un o'r tai a ddiogelwyd gan
Ddeddf Tenantiaeth 1957 a rhwymedigaeth cangell ar gyfer eglwys leol yn dyddio yn ôl i
Frenin Rhisiart I. Er gwaethaf y rhwystrau hyn, datryswyd y problemau a chwblhawyd y
gwerthiant ym mis Tachwedd 2000, ychydig yn llai na chwe mis ar ôl rhoi'r safle ar y farchnad. Darparwyd gwres, golau, gwaith cynnal a chadw'r
ardd a diogelwch 24 awr am 6 mis o'r dyddiad y trosglwyddwyd y gwasanaethau i Ysbyty Brenhinol Morgannwg ym mis Mai 2000 hyd y
gwerthiant. Cyfanswm y costau gwaredu oedd tua £250,000 a chafodd y Cynulliad dderbyniadau net o £1 filiwn.

Ysbyty Trelái, Caerdydd

Nid oedd angen yr ysbyty Fictoraidd bellach fel rhan o Strategaeth Anfantais Feddyliol Cymru 1983. Cynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol yn ystod
1995-1996 a chaewyd yr ysbyty yn 1997. Prydleswyd Ysbyty Trelái gan yr hen Ymddiriedolaeth Gofal Iechyd Cymunedol Caerdydd o Awdurdod
Iechyd Bro Taf a darparodd ofal iechyd ar gyfer hyd at 100 o oedolion ag anawsterau dysgu. Cyn cau'r ysbyty, trosglwyddwyd y cleifion i gartrefi
llai yn y gymuned. Rhoddwyd y safle ar y farchnad gyda chaniatâd cynllunio i ddymchwel y prif ysbyty ac i adeiladu tai, fflatiau, siopau a chanolfan
iechyd. Gwerthwyd y safle yn 1998 am £2.5 miliwn. Costau'r broses waredu oedd tua £750,000, gan adael elw gwerthu net o tua £1.25 miliwn.

Gwerthiannau araf:

Ysbyty Dewi Sant, Bangor

Nodwyd nad oedd angen Ysbyty Dewi Sant, Bangor bellach ym mlynyddoedd cynnar y 1990au ac fe'i caewyd ym mis Medi 1994. Fel rhan o'r
ystad weddilliol, Awdurdod Iechyd Gogledd Cymru oedd yn gyfrifol am ei waredu. Gofynnwyd am dendrau ar gyfer y gwerthiant ym mis
Gorffennaf 1992.  Wynebodd yr awdurdod iechyd anawsterau i gwblhau'r contract o ran hawliau tramwy cyhoeddus ar draws y safle, mynediad
ar gyfer cerbydau a chymalau adfachu. Gwerthwyd y safle ym mis Ionawr 2002 am £1.3 miliwn. Y costau yn gysylltiedig â gwaredu'r safle oedd
dros £700,000.

Ysbyty Dyffryn Aman, Bloc Mamolaeth

Cymerodd fwy na deng mlynedd i waredu Hen Floc Mamolaeth Ysbyty Dyffryn Aman, Glanaman. Marchnatwyd yn gyntaf yn ddiweddar yn
wythdegau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Fe'i gwerthwyd yn y diwedd gan Ymddiriedolaeth GIG Llanelli/Dinefwr (sydd bellach yn rhan o
Ymddiriedolaeth GIG Sir Gaerfyrddin) am £50,000 ym mis Mawrth 1999. Y prif resymau dros yr oedi oedd y diffyg diddordeb ar y farchnad
ynghyd â'r rhwystrau cynllunio o ran datblygu'r safle.

Ffynhonnell: Cynulliad Cenedlaethol Cymru a GIG Cymru 

Ffigur 17
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3.43 Yn ein holiadur, gofynnwyd hefyd i
ymddiriedolaethau ac awdurdodau iechyd am y
ffactorau a gyfrannodd at oedi wrth waredu eiddo
nad oedd ei angen bellach, yn eu profiad hwy.
Archwiliwyd y rhain ymhellach yn ein grwpiau
ffocws. Yn sgîl hyn, daeth yn amlwg bod yr amser a
gymerwyd i werthu eiddo yn dibynnu'n fawr ar
ffactorau penodol a oedd yn wahanol o achos i
achos. Y prif ffactorau a nodwyd gan
ymddiriedolaethau ac awdurdodau iechyd a
gyfrannodd at oedi wrth werthu eiddo nad oedd ei
angen bellach oedd anhawster: 

! i gael caniatâd cynllunio'r awdurdod lleol i
ddefnyddio'r safle at ddiben arall;

! wrth ymdrin â'r ymgynghoriad cyhoeddus o
ran y cynlluniau i gau a gwerthu ysbytai;

! o ran argaeledd darpar brynwyr, oherwydd
lleoliad anatyniadol yr adeilad neu fath
anaddas o adeilad; ac

! i gael cymeradwyaeth ar gyfer achosion
busnes a oedd yn ymwneud â gwerthiannau o
fewn GIG Cymru ac Adran GIG Cymru y
Cynulliad fel rhan o'r broses o gynllunio ac
ailddarparu gwasanaethau iechyd.

3.44 Rhydd Ffigur 17 enghreifftiau o safleoedd nad oedd
eu hangen bellach sydd wedi'u gwaredu'n gyflym a
rhai y cymerodd amser hir i'w gwaredu, gan
ddangos amrywiaeth y profiadau a'r ffactorau
mewn achosion gwahanol. Cydnabyddwn nad yw'r
holl ffactorau sy'n gysylltiedig â sicrhau y gwaredir
safleoedd unigol yn gyflym o dan reolaeth
uniongyrchol ymddiriedolaethau'r GIG ac
awdurdodau iechyd yng Nghymru, ond ystyriwn
fod llawer y gall ymddiriedolaethau ac awdurdodau
iechyd ei wneud i reoli ffactorau allanol o'r fath ac i
ddylanwadu arnynt.

3.45 Ymddengys fod perfformiad ymddiriedolaethau'r
GIG yng Nghymru yn waeth na pherfformiad
ymddiriedolaethau'r GIG yn Lloegr. Yn Lloegr, yr
amser a gymerwyd gan ymddiriedolaethau i waredu
eiddo nad oedd ei angen bellach ar gyfartaledd
oedd 14 mis (The Management of Surplus Property by
Trusts in the NHS in England, paragraff 3.13). Yng
Nghymru, cymerodd ymddiriedolaethau tua 21 mis
ar gyfartaledd i werthu eu heiddo nad oedd ei
angen bellach (paragraff 3.39), sef tua saith mis
(50 y cant) yn fwy. Noda hyn fod lle i
ymddiriedolaethau'r GIG yng Nghymru wella wrth
reoli'r cyfnod amser sy'n mynd heibio yn y broses
werthu. Rheolwyd y broses o waredu ystad
weddilliol yn Lloegr (a adwaenir yn ystad a gedwir
yno) yn ganolog gan NHS Estates ac nid archwiliodd
y Swyddfa Archwilio Genedlaethol yr agwedd hon

ar y broses o waredu eiddo'r GIG, ac felly nid ydym
wedi cymharu perfformiad awdurdodau iechyd yng
Nghymru wrth werthu ystad weddilliol â
pherfformiad yn Lloegr yn uniongyrchol.

3.46 O'n hadolygiad o'r eiddo a waredwyd yn ystod
1999-00 a 2000-01, ni allwn ddod i'r casgliad
pendant y gellid neu na ellid bod wedi cwblhau
gwerthiannau unigol yn gyflymach heb effeithio ar
yr elw a gafwyd. Fodd bynnag, credwn y gallai
awdurdodau iechyd ac ymddiriedolaethau yng
Nghymru wneud mwy i gyflymu a hwyluso'r broses
o werthu eiddo'r GIG nad oes ei angen bellach, ac
o ganlyniad, ddwyn ymlaen y derbyniadau o'r
gwerthiannau. I gyflawni'r perfformiad a ddangosir
gan ymddiriedolaethau'r GIG yn Lloegr, byddai
angen i ymddiriedolaethau ac awdurdodau iechyd
yng Nghymru haneru'r amser ar gyfartaledd y
maent yn ei gymryd i waredu eiddo nad oes ei
angen bellach. At ddibenion enghreifftiol,
amcangyfrifwn y byddai ymddiriedolaethau'r GIG ac
awdurdodau iechyd yng Nghymru wedi dwyn
ymlaen derbyniadau gwerthu wedi'u gwireddu o
hyd at £5 miliwn, pe byddent wedi gwneud hyn ar
gyfer yr eiddo nad oedd ei angen bellach a
werthwyd ganddynt yn ystod 1999-00 a 2000-01. 

3.47 Bydd oedi wrth werthu eiddo hefyd yn achosi
costau gwerthu uwch, oherwydd yr angen i sicrhau
bod yr eiddo yn ddiogel ac i'w gynnal a chadw am
gyfnod hwy yn ystod y broses werthu, a gall leihau'r
pris gwerthu mewn rhai achosion oherwydd y ffaith
bod adeiladwaith yr adeilad wedi dirywio. Felly, pe
câi'r broses waredu ei chyflymu, byddai'n creu
arbedion sylweddol o ran costau cynnal ar gyfer
GIG Cymru ac, mewn rhai achosion, byddai'n helpu
i leihau'r colledion i'r Cynulliad wrth waredu eiddo.
Amcangyfrifwn hefyd y gallai GIG Cymru fod wedi
arbed tua £1.5 miliwn mewn costau gwaredu
cysylltiedig pe byddid wedi haneru'r amser
cyffredinol a gymerwyd i waredu eiddo nad oedd ei
angen bellach a werthwyd gan ymddiriedolaethau
ac awdurdodau iechyd yn ystod 1999-00 a 2000-01.
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Pwyntiau allweddol: ar werthu eiddo GIG Cymru nad oes ei angen bellach

! Yn gyfangwbl mae ystad GIG Cymru wedi lleihau chwarter yn gyffredinol ers 1990-91, gan gynnwys gwaredu dros 40 o ysbytai a 50 o
ganolfannau iechyd a chlinigau. Yn ystod y saith mlynedd rhwng 1995-96 a 2001-02, gwaredodd awdurdodau iechyd yng Nghymru 71 o
safleoedd, sef 58 y cant o'r ystad weddilliol a ddaliwyd ganddynt ac a reolwyd ganddynt ac yr aseswyd nad oedd iddo ddefnydd gofal iechyd
yn y tymor hir. Yn yr un cyfnod, gwaredodd ymddiriedolaethau'r GIG yng Nghymru tua 50 o safleoedd nad oedd eu hangen bellach arnynt,
sef tua 5 y cant o'r ystad weithredol yr oedd yn berchen arni ac a reolwyd ganddi. 

! Yn y cyfnod 1992-93 i 2001-02, mae'r hen Swyddfa Gymreig a'r Cynulliad wedi codi tua £53 miliwn mewn termau ariannol o ran y
derbyniadau gwerthu net cyffredinol wrth werthu eiddo nad oedd ei angen bellach, gan gyrraedd y pwynt uchaf yn ystod y ddwy flynedd
1999-00 a 2000-01 a gynhyrchodd £23 miliwn gyda'i gilydd. Daeth y derbyniadau hyn yn bennaf yn sgîl gwerthu safleoedd eiddo ystad
weddilliol, y nodwyd nad oedd angen rhai ohonynt ers nifer o flynyddoedd.  

! Costau gwaredu ar gyfartaledd ar gyfer pob un o safleoedd y GIG nad oedd eu hangen bellach a werthwyd yng Nghymru yn 1999-00 a 2000-
01 oedd £60,000 fesul eiddo. Mae eiddo ystad weddilliol yn fwy costus i'w waredu (£70,000 fesul eiddo ar gyfartaledd) nag eiddo y mae
ymddiriedolaethau'r GIG yn berchen arno (£20,000), gan adlewyrchu bod eiddo ystad weddilliol yn fwy o faint, ei fod yn fwy cymhleth ei
waredu a'i bod yn cymryd yn hwy i'w waredu yn bennaf. Roedd costau gwaredu eiddo yr oedd ymddiriedolaethau'r GIG yn berchen arno yng
Nghymru tua 14 y cant yn uwch ar gyfartaledd na'r hyn a dalwyd gan ymddiriedolaethau'r GIG yn Lloegr (£17,500). Nid yw'n amlwg i ba
raddau y gallai hyn fod yn adlewyrchu'r amodau marchnad ac eiddo gwahanol neu wahaniaethau sylweddol mewn perfformiad wrth reoli
costau gwaredu gan ymddiriedolaethau yng Nghymru a Lloegr.

! Yn achos rhai safleoedd nad oedd eu hangen bellach gan GIG Cymru a waredwyd yn ystod y deng mlynedd diwethaf, mae costau'r gwerthiant
yn fwy na derbyniadau'r gwerthiant, ac o ganlyniad cafodd y Cynulliad a GIG Cymru golled net. Un o'r ffactorau allweddol a gynyddodd y
costau oedd yr amser a gymerwyd i sicrhau'r gwerthiant.

! i eiddo nad oedd ei angen bellach ar GIG Cymru a werthwyd gan ymddiriedolaethau ac awdurdodau iechyd yn ystod blynyddoedd canol a
hwyr y 1990au gymryd cyfartaledd o dair blynedd i'w werthu ar ôl y datganiad ffurfiol nad oedd ei angen bellach. Er i chwarter yr eiddo
gymryd blwyddyn neu lai i'w werthu, cymerodd rhai safleoedd eiddo eraill hyd at ddeng mlynedd. Ymhlith y ffactorau allweddol a nodwyd
gan ymddiriedolaethau ac awdurdodau iechyd fel rhai sy'n cynyddu'r amser a gymerwyd i werthu eiddo oedd anawsterau o ran materion
cynllunio, ymdrin â'r broses ymgynghori cyhoeddus, argaeledd darpar brynwyr a'r amser a gymerwyd o fewn GIG Cymru a'r Cynulliad i
sicrhau y cymeradwywyd y gwerthiannau;

! Nid yw pob un o'r ffactorau sy'n gysylltiedig â sicrhau y gwaredir eiddo unigol yn brydlon o dan reolaeth uniongyrchol ymddiriedolaethau'r
GIG ac awdurdodau iechyd yng Nghymru, ond ystyriwn fod yna lawer y gall ymddiriedolaethau ac awdurdodau iechyd ei wneud i reoli ac i
ddylanwadu ar ffactorau allanol o'r fath yn weithredol.

! Roedd posibilrwydd o wella perfformiad yn yr amser a gymerwyd i werthu eiddo GIG nad oedd ei angen bellach yng Nghymru. I gyflawni'r
perfformiad a welir gan ymddiriedolaethau'r GIG yn Lloegr, byddai angen i ymddiriedolaethau ac awdurdodau iechyd yng Nghymru haneru'r
amser a gymerir i waredu eiddo nad oes ei angen bellach ar gyfartaledd. Pe byddai ymddiriedolaethau'r GIG ac awdurdodau iechyd yng
Nghymru wedi gwneud hyn ar gyfer yr eiddo nad oedd ei angen bellach a werthwyd ganddynt yn ystod 1999-00 a 2000-01, amcangyfrifwn
y byddai hyn wedi gwireddu'r posibilrwydd o dderbyn hyd at £5 miliwn yn sgîl gwerthu eiddo ar gyfer y blynyddoedd hynny.

! Byddai cyflymu'r broses o waredu eiddo unigol wedi lleihau'r costau gwerthu ac mewn rhai achosion byddai wedi helpu i leihau'r colledion i'r
Cynulliad wrth waredu eiddo. Amcangyfrifwn hefyd y gallai cyrraedd targedau o ran amserau gwaredu tebyg I Loegr wedi arbed GIG Cymru
tua miliwn o bunnoedd o ran costau gwaredu ar gyfer 1999-00 a 2000-01.

Argymhellwn:

! fod cyrff sy'n dal eiddo GIG Cymru yn datblygu partneriaethau tymor hir mwy effeithiol gydag awdurdodau lleol yng Nghymru drwy weithio
mewn modd mwy cydgysylltiedig ar draws y sectorau, yn enwedig wrth wneud cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer defnydd amgen ac wrth
ymchwilio i'r posibilrwydd o drosglwyddo tir mewn perthynas â gwerthiannau unigol;

! bod Adran GIG Cymru y Cynulliad a chyrff sy'n dal eiddo GIG Cymru yn ymchwilio i'r posibilrwydd o gyflymu'r broses o waredu eiddo nad
oes ei angen bellach drwy broses weinyddol fewnol symlach, yn enwedig o ran cyflwyno a chymeradwyo achosion busnes sy'n ymwneud 
â gwerthiannau;

! bod cyrff sy'n dal eiddo GIG Cymru yn sicrhau bod ganddynt wybodaeth gadarn am yr eiddo nad oes ei angen bellach arnynt ac yn datrys
cymaint o faterion sy'n effeithio ar werthiannau ag sy'n bosibl cyn rhoi'r eiddo ar y farchnad.  Byddai hyn yn hwyluso gwerthiannau ac yn cadw
costau gwerthu i'r isafswm lleiaf posibl;

! bod cyrff sy'n dal eiddo GIG Cymru yn sicrhau y sefydlir y timau i reoli'r broses o werthu eiddo unigol nad oes ei angen bellach yn gynnar a'u

bod yn ceisio cyngor proffesiynol amserol ac annibynnol ar brisio eiddo; a

! bod Adran GIG Cymru y Cynulliad yn monitro pa un a geir gwerth am arian ar gyfer asedau'r eiddo nad oes ei angen bellach a werthir gan

awdurdodau iechyd (a'u cyrff olynol) ac ymddiriedolaethau yng Nghymru, o ran elw, costau ac amser y gwerthiannau, yng nghyd-destun

adolygiadau rheolaidd o berfformiad prif weithredwyr y cyrff sy'n dal eiddo GIG Cymru.
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1 Wrth gynnal ei hastudiaeth:

! Cyfwelodd Swyddfa Archwilio Genedlaethol
Cymru â swyddogion Adran GIG Cymru y
Cynulliad a'i Is-Adran Ystadau sy'n gyfrifol am
faterion o ran caffael a gwaredu eiddo, ac
astudiodd bapurau perthnasol y Cynulliad, gan
gynnwys ystyried gwaith tîm adolygu'r
Cynulliad a ystyriodd y broses o nodi a
gwaredu eiddo GIG yng Nghymru nad oes ei
angen bellach;

! Ymwelodd Swyddfa Archwilio Genedlaethol
Cymru â saith o'r pymtheg o
ymddiriedolaethau'r GIG a phob un o'r pum
awdurdod iechyd yng Nghymru i archwilio'r
trefniadau a'r arferion rheoli ar lawr gwlad a
chyfwelodd â swyddogion GIG Cymru sy'n
gyfrifol am reoli'r ystad ac sydd â phrofiad
uniongyrchol o ddefnyddio gwasanaethau
ystad o fewn GIG Cymru;

! Defnyddiodd Swyddfa Archwilio
Genedlaethol Cymru y wybodaeth a'r
arbenigedd a gafwyd o fewn Ystadau Iechyd
Cymru i lywio'i dadansoddiadau o
weithgareddau ymddiriedolaethau GIG ac
awdurdodau iechyd yng Nghymru wrth
gaffael a gwaredu eiddo;

! Cynhaliodd Swyddfa Archwilio Genedlaethol
Cymru arolwg ar ffurf holiadur o bob un o'r
pymtheg o ymddiriedolaethau'r GIG a phob
un o'r pum awdurdod iechyd yng Nghymru i
gael gwybodaeth am y broses o gaffael a
gwaredu eiddo ar ystad GIG Cymru;

! Adolygodd Swyddfa Archwilio Genedlaethol
Cymru amrywiaeth o brosiectau mawr o ran
caffael ysbytai, gan gynnwys Ysbyty Castell-
nedd a Phort Talbot a gostiodd £66 miliwn ac
Ysbyty Brenhinol Morgannwg a gostiodd 
£57 miliwn, i roi enghreifftiau ar ffurf
astudiaethau achos o berfformiad y Cynulliad
a GIG Cymru wrth reoli prosiectau;

! Adolygodd Swyddfa Archwilio Genedlaethol
Cymru amrywiaeth o achosion o waredu
eiddo a gyflawnwyd gan awdurdodau iechyd
ac ymddiriedolaethau yng Nghymru, i roi
enghreifftiau ar ffurf astudiaethau achos o
waith rheoli perfformiad gan y cyrff hyn ac i
nodi'r ffactorau llwyddiant a'r rhwystrau
allweddol o ran gwaredu eiddo.

2 Hwylusodd Swyddfa Archwilio Genedlaethol
Cymru ddau gr!p ffocws a oedd yn cynnwys
gweithwyr proffesiynol rheoli ystad yn GIG Cymru
i'n helpu i ddatblygu ein casgliadau a'n
hargymhellion.

ATODIAD 1 Methodoleg a ddefnyddir gan Swyddfa 
Archwilio Genedlaethol Cymru




